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Neodmyslitelnou součástí ekonomického a politického prostředí kaţdé vyspělé země je 
neziskový sektor. Rozvoj počtu neziskových organizací v Evropě nastává jiţ 
v 19. století po Velké francouzské revoluci. Jednou z příčin vzniku se stalo prosazování 
svobody, spravedlnosti a solidarity, které vedlo k vytváření občanské společnosti. [5] 
Neziskové organizace naplňují veřejný prospěch a zajišťují činnosti, které nemůţe 
efektivně zajistit stát. Podnikatelský sektor nemá zájem se v těchto oblastech 
pohybovat, protoţe základním motivem existence není zisk, ale snaha pomáhat.  
V České republice se neziskový sektor začal výrazněji rozvíjet po roce 1989. Navazuje 
tak na bohatou tradici z doby mezi světovými válkami přerušenou reţimy, které 
nepodporovaly svobodné sdruţování občanů. Od roku 1989 se neziskový sektor znovu 
stává jedním z pilířů demokracie. Fenoménem se stává rostoucí počet nestátních 
neziskových organizací v České republice a stejně tak v celé Evropě. Evropská unie 
reaguje na situaci zvyšováním poskytnuté podpory pro činnost neziskových organizací. 
[15, 16] 
Nestátní neziskové organizace se potýkají s problémem řízení svého rozvoje, které je 
úzce spjato s financováním jejich činnosti. Jedním ze způsobů získání finančních 
prostředků jsou veřejné rozpočty – státní, krajské a obecní. Zdroje pro financování 
mohou organizace od roku 2004 získávat z fondů Evropské unie, které se Česká 
republika stala členem. S novými příleţitostmi vzrůstají poţadavky na kvalitní řízení 
organizací, které povede k jejich plánovanému rozvoji. Tato práce se bude zabývat 
projektem vycházejícím ze strategie rozvoje a vyuţívajícím finanční podpory.  
Cílem diplomové práce je formulovat projekt neziskové organizace Domov 
Na Hrádku, o. p. s., který bude naplňovat strategii rozvoje a mít moţnost získat podporu 
z fondů Evropské unie, konkrétně z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
Projekt s názvem „Cesta ţivotem – stejné šance a příleţitosti“ bude podporovat 
transformaci sociálních sluţeb.  
Úvodní kapitola vymezuje prostředí neziskových organizací se zaměřením na nestátní 
neziskové organizace. Analyzovány jsou způsoby financování nestátních neziskových 




zdůrazněna nutnost strategického řízení neziskových organizací pro zachování 
postavení v konkurenčním prostředí. 
Druhá kapitola představuje obecně prospěšnou společnost Domov Na Hrádku a 
její činnosti. Popsány jsou finanční zdroje odpovídající moţnostem poskytovatele 
sociálních sluţeb. Stanovena je vize a poslání organizace, ze kterých je vyvozen 
strategický plán rozvoje spolu se strategickými cíli pro období 2013 – 2017. Závěr 
kapitoly prezentuje strategii rozvoje, ze které vychází plánovaný projekt. 
V následující kapitole je sestaven projekt „Cesta ţivotem – stejné šance a příleţitosti“. 
Je popsána výchozí situace pro realizaci projektu. Představen je operační program 
Lidské zdroje a zaměstnanost, ze kterého budou čerpány finanční prostředky. Hlavní 
částí kapitoly je vymezení předmětu projektu, stanovení cílů a cílové skupiny. 
K naplnění stanovených cílů povedou popsané klíčové aktivity projektu. V závěru jsou 
nastíněny přínosy a moţná rizika projektu ovlivňující jeho naplnění.  
Čtvrtá kapitola analyzuje připravenost interních procesů k realizaci formulované 
strategie. Popsány jsou interní procesy, které prochází napříč celou organizační 
strukturou a vedou k naplnění strategických cílů a cílů projektu. Závěr kapitoly je 
věnován zabezpečení procesů lidskými, informačními a finančními zdroji. 
V páté kapitole jsou identifikovány předpokládané přínosy a rizika, která by mohla 
ohrozit naplnění cílů projektu. Na základě kvalitativního hodnocení jsou vybrána 
významná rizika z hlediska pravděpodobnosti jejich výskytu a dopadu na projekt. Jsou 
také formulovány návrhy na eliminaci rizikových faktorů. 
Projekt je obtíţně hodnotitelný finančními ukazateli, z toho důvodu je v šesté kapitole 
provedena Cost & Benefit analýza. Zvolenou metodou byly do hodnocení zahrnuty 
kromě finančních ukazatelů také ukazatele ekonomické, které zohledňují 
celospolečenský přínos. V analýze jsou zohledněny přínosy a náklady všech subjektů, 
které ovlivní realizace projektu.  
Závěrečná kapitola obsahuje harmonogram postupových kroků, které povedou k získání 
finanční podpory. 
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1 PROSTŘEDÍ PŮSOBNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH 
ORGANIZACÍ 
V ekonomické teorii existují tzv. dokonalé trhy, kde se díky racionálnímu rozhodování 
spotřebitele utváří rovnováha na trhu. Ve skutečnosti nejsou dodrţovány podmínky 
pro fungování dokonalých trhů a dochází k trţním selháním. Z těchto důvodů nelze 
zajistit všechny oblasti společenského ţivota na ziskovém principu a dochází ke vzniku 
neziskového sektoru.  
Neziskový sektor je vytvářen „souborem subjektů, které jsou zakládány s primárním 
cílem dosáhnout přímého užitku, který má většinou charakter veřejné služby“. 
[1, str. 13] V této oblasti můţeme rozlišit soukromý (nestátní) neziskový sektor (vzniká 
rozhodnutím soukromého subjektu) a veřejný neziskový sektor (vzniká rozhodnutím 
instituce veřejného sektoru).  
1.1 Nestátní neziskové organizace 
V současné době roste význam nestátních neziskových organizací (NNO), jejichţ počet 
se stále zvyšuje.  Tyto organizace jsou někdy označovány jako tzv. „třetí sektor“ – tedy 
sektor mezi státem a trhem. NNO zaplňují prostor, ve kterém se nachází činnosti 
pro firmy nezajímavé, zejména proto, ţe zákazníci nejsou schopni nebo ochotni zaplatit 
dostatečně vysokou cenu. Zároveň stát tyto činnosti neumí nebo nechce poskytovat, 
popřípadě je poskytuje neefektivně. [6] 
Nestátní neziskové organizace jsou samostatné a autonomní subjekty s vlastními 
interními pravidly. Soukromoprávní povaha umoţňuje jejich oddělení od státní správy. 
Vznik je dán společným zájmem skupiny lidí, kteří se dobrovolně sdruţují 
k vykonávání určité činnosti. Případný vzniklý zisk se nerozděluje, ale je opětovně 
pouţit k naplnění poslání organizace.  
NNO jsou zaloţeny k poskytování obecně prospěšných sluţeb zejména v oblastech 
ochrany ţivotního prostředí, vzdělávání a výchovy, péče o volný čas, humanitární, 
charitativní a sociální péče, zdravotnictví, ochrany ţivota a zdraví osob, kultury, 
tělovýchovy a sportu, ochrany zvířat, ochrany památek atd. Podle právního řádu lze 
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vymezit občanská sdruţení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, 
církve a jejich účelová zařízení. [1] 
V neziskovém sektoru existuje mnoţství otázek, které nejsou podchyceny legislativou. 
Důleţitá je definice prospěšnosti činností neziskových organizací a naplňování 
veřejného zájmu. Nový občanský zákoník, konkrétně zákon č. 89/2012 Sb., od roku 
2012 vymezuje veřejnou prospěšnost: „Veřejně prospěšná je právnická osoba, jejímž 
posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností 
k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný 
vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně 
využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.“ Při splnění daných podmínek je 
právnické osobě zapsán status veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku. I v tomto 
případě nastává problém při rozhodování, co je a co není veřejně prospěšné. [8] 
1.1.1 Obecně prospěšná společnost (o. p. s.) 
V této práci bude dále pracováno s obecně prospěšnou společností Domov Na Hrádku, 
z toho důvodu zde bude krátce uvedena charakteristika obecně prospěšných společností. 
Problematiku tohoto typu neziskové organizace upravuje zákon č. 248/1995 Sb., 
o obecně prospěšných společnostech. 
Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, která poskytuje veřejnosti obecně 
prospěšné sluţby. Sluţby jsou poskytovány všem za stejných podmínek, které musí být 
předem zveřejněny. [8] 
Zaloţení o. p. s. probíhá sepsáním zakladatelské smlouvy obsahující předepsané 
náleţitosti. Zakladatelem mohou být fyzické i právnické osoby, tedy i obce, kraje a stát. 
Zakladatelem se můţe stát také jednotlivec. Obecně prospěšná společnost vzniká dnem 
zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností, který vede příslušný krajský soud. 
Zánik probíhá opět dvoufázově – zrušení a následný zánik výmazem z rejstříku. [32] 
Řízení společnosti je svěřováno zákonem předepsaným orgánům: správní rada, dozorčí 
rada, ředitel. Vedle hlavní činnosti (obecně prospěšné) můţe být provozována také 
činnost doplňková nebo hospodářská. Obecně prospěšné společnosti nejčastěji působí 
v oblasti školství (soukromé školy), kultury (divadla, galerie, knihovny), zdravotnictví 
(nestátní zdravotnická zařízení) a v oblasti sociální péče. [8] 
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1.2 Financování nestátních neziskových organizací 
Předpokladem pro dlouhodobé fungování neziskové organizace je rozhodující získání 
dostatečných finančních zdrojů ke krytí nákladů spojených s fungováním a činností 
organizace. Základní obecné principy financování v neziskovém sektoru jsou 
vícezdrojovost, samofinancování a fundraising, neziskovost a osvobození od daně. 
Vícezdrojovost znamená diverzifikaci finančních zdrojů tak, aby společnost nebyla 
závislá na jednom zdroji. Většinou se jedná o kombinaci veřejného financování a 
financování z neveřejných zdrojů. Zdroje mohou být generovány příjmy z vlastní 
činnosti, označováno jako samofinancování, nebo mohou být získávány z okolí, v tomto 
případě mluvíme o fundraisingu. Dalším principem je neziskovost, která vyplývá 
z podstaty neziskových organizací provozovat činnost za dosaţením uţitku. Osvobození 
od daní záleţí na typu neziskové organizace a na konkrétním finančním toku. Tento 
princip můţe nabývat následujících forem: osvobození finančních toků neziskové 
organizace od daní, úlevy na daních neziskovým organizacím, úlevy na daních 
přispěvatelům. [8] 
Zdroje samofinancování neboli vlastní zdroje jsou pro společnost velmi důleţité, 
protoţe je můţe určitým způsobem ovlivňovat a vyuţít dle vlastního rozhodnutí. 
Do této kategorie lze zařadit členské příspěvky, příjmy z výkonu hlavní činnosti, příjmy 
z doplňkové činnosti, podnikání. Zdroje, které mohou společnosti získat a čerpat ze 
svého okolí se dále dělí na veřejné a neveřejné, přičemţ společnost musí zvolit 
optimální kombinaci obou variant. Veřejné financování zabezpečují instituce státní 
správy a samosprávy formou dotací a příspěvků. Neveřejné zdroje pocházejí 
od individuálních dárců, firemních dárců, nadací a nadačních fondů. [1] 
1.3 Strategické řízení v neziskovém sektoru 
Na první pohled by se mohlo zdát, ţe neziskové organizace strategické řízení 
nepotřebují. Je nutné si uvědomit, ţe i v neziskovém sektoru existuje konkurence, která 
můţe ohrozit činnost organizace. Společnosti musí plánovat získávání zdrojů a jejich 
následné efektivní vynaloţení, které povede k naplnění poslání. 
Základem pro dlouhodobé fungování neziskové organizace je definování poslání, které 
je důvodem existence společnosti. Důleţitým krokem je vymezení cílové skupiny 
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zákazníků, jimţ je činnost neziskové společnosti určena. Pouze pokud organizace dobře 
zná své zákazníky, můţe stanovit dosaţitelné cíle a strategie pro jejich dosaţení. [11] 
Strategie neziskových organizací se zaměřují na získávání finančních zdrojů, 
komunikaci a marketing. Neziskové organizace se nemohou spoléhat pouze na příjmy 
ze své vlastní činnosti, naopak je nutné mít dobře naplánovaný způsob získávání 
finančních zdrojů a způsob oslovování potenciálních dárců. Kaţdá nezisková 
organizace potřebuje mít propracovaný vnitřní způsob komunikace. Snahou 
neziskových organizací by mělo být vybudování společnosti zaloţené na informacích a 
komunikaci, nikoli na hierarchických vztazích. Marketing má za úkol dostat činnost 
neziskové organizace do povědomí veřejnosti. [5, 7] 
Strategické řízení nestátních neziskových organizací zejména při získávání zdrojů je 
výrazně spjato s řízením projektů. Tento fakt je dán tím, ţe velkou část finančních 
zdrojů tvoří prostředky ve formě příspěvků a dotací poskytovaných na realizaci 
konkrétního projektu. Jednotlivé projekty jako soubory aktivit s jasně definovanými cíli 
a časovou vymezeností zajišťují činnost neziskové organizace. Projekty na sebe velmi 
často navazují a jejich činnosti se mohou prolínat a doplňovat. Realizace projektů hraje 
významnou roli v naplňování definovaných strategických cílů, vize a prohlubování 
poslání konkrétní neziskové organizace. Řízení projektových aktivit by proto nemělo 
probíhat odděleně od sestavování plánu rozvoje společnosti. [2] 
Sestavování a realizace projektů je jedním ze způsobů, kterým obecně prospěšná 
společnost Domov Na Hrádku získává finanční zdroje pro provozování činnosti 
v oblasti poskytování sociálních sluţeb. Díky projektům získává společnost finanční 
zdroje na úrovni kraje, státu i Evropské unie. V další části diplomové práce bude 
představena nezisková společnost Domov Na Hrádku, o. p. s. a sestaven projekt „Cesta 
ţivotem – stejné šance a příleţitosti“, se kterým se bude ucházet o podporu z fondů 
Evropské unie. 
2 Charakteristika společnosti 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 
2.1 Základní informace 
Nezisková organizace Domov Na Hrádku vznikla v roce 1985 původně jako ústav 
sociální péče z domova důchodců. V roce 2007 byla přejmenována na Domov 
Na Hrádku, poskytovatel sociálních sluţeb a ve stejném roce získala registraci jako 
domov pro osoby se zdravotním postiţením. Sídlo organizace je ve vesnici Červený 
Hrádek v zámečku z 15. století, ke kterému patří také 3 ha park. [17] 
Organizace byla zřízena jako příspěvková organizace Středočeského kraje. 
V dlouhodobé vizi organizace je cílem stát se centrem sociálních sluţeb, proto také 
došlo k transformaci na obecně prospěšnou společnost. Přechod byl realizován 
v průběhu roku 2012. Důvodem je získání větší samostatnosti v rozhodování a moţnost 
rozvíjet činnost například v oblasti sociálního podnikání.  
Obecně prospěšná společnost můţe svobodněji a operativněji rozhodovat o finančních 
prostředcích a pouţití dosaţeného zisku. Zároveň se zvyšuje odpovědnost 
při hospodaření. Výlučnou odpovědnost přebírá správní rada, zřizovatel jiţ neřeší 
právní ani personální záleţitosti uvnitř společnosti. Příspěvková organizace má silnou 
vazbu na svého zřizovatele, ale v případě obecně prospěšné společnosti odpadá 
závislost na zakladateli. Zakladatel v tomto případě nemusí vkládat do společnosti další 
prostředky. Obecně prospěšná společnost nemusí dávat svůj rozpočet ke schvalování 
zakladateli, zatímco příspěvková organizace tento rozpočet musí mít zřizovatelem 
schválený. Rozdíly jsou také ve financování, obesně prospěšná společnost se zaměřuje 
na fundraising, jako nástroj získávání finančních prostředků. Podrobněji jsou rozdíly 
mezi oběma formami popsány v příloze A. [1, 5] 
Zakladatelem společnosti je Středočeský kraj. V souladu se Zákonem č. 248/1995 Sb., 
o obecně prospěšných společnostech byla jmenována správní rada, dozorčí rada a 
ředitelka PhDr. Jana Pilná. V organizaci fungují následující oddělení: ekonomické, 
provozně - technické, sociální, zdravotně - sociální, přímé péče, stravování a 
zásobování. Celkem je v Domově Na Hrádku zaměstnáno 51 osob. 
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Organizace se zabývá poskytováním sociálních sluţeb se zaměřením na postiţené osoby 
a seniory. Nabízené sluţby jsou následující: 
 Domov pro osoby se zdravotním postiţením – osobám, které se z nějakého 
důvodu nedokáţou o sebe postarat sami je zajišťováno ubytování, strava a 
sociální péče 
 Chráněné bydlení – poskytuje lidem s mentálním postiţením co nejsamostatnější 
ţivot, aby se mohli co nejvíce zapojit a začlenit do běţné společnosti. 
 Domov pro seniory – nabízí ubytování, stravování a sociální sluţby pro osoby, 
které se starali o mentálně postiţené dítě nebo příbuzného a nyní potřebují s péčí 
pomoci. 
 Pečovatelská sluţba – poskytování sluţeb dle individuálních potřeb klientů 
v jejich domácnostech nebo přímo v Domově Na Hrádku. [17] 
Poskytování nabízených sluţeb je zaloţeno na partnerském přístupu, vzájemném 
respektu a profesionálnímu přístupu k uţivateli. 
Domov Na Hrádku si za dobu své existence získal statut fungujícího sociálního zařízení 
s vysokou kvalitou poskytovaných sluţeb. Mnoţstvím aktivit a podpůrných akcí se daří 
zapojovat do chodu organizace dobrovolníky z řad občanů, obcí i soukromých firem. 
Pravidelnými akcemi jsou koncerty pěveckého sboru Domova Na Hrádku, dny 
otevřených dveřích a další tematické akce pořádané přímo v prostředí Domova. 
V okolí není podobné zařízení, z toho důvodu je kapacita ubytovacího zařízení plně 
vytíţena. Strategická poloha zařízení umoţňuje snadný přístup z okolních měst (Kolín, 
Kutná Hora, Uhlířské Janovice) a zároveň přístupnost potřebných fakultativních sluţeb. 
2.2 Struktura finančních zdrojů 
Získání dostatečného mnoţství finančních prostředků je jedním z hlavních úkolů 
neziskové organizace. V případě Domova Na Hrádku jsou finanční zdroje získávány 
několika způsoby.  
Největší část příjmů tvoří úhrady za sluţby od klientů. Hrazeno je především ubytování 
a stravování, ale i sociální sluţby. Zdravotní úkony jsou hrazeny pojišťovnami.  
Od Ministerstva práce a sociálních věcí získává organizace dotaci na provoz, která je 
pouţita na poskytování sociálních sluţeb. Další dotace přicházejí z fondů Středočeského 
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kraje (humanitní fond), z fondů Evropské unie, z nadací (např. VIA, Nadace Nova 
Chceme ţít s Vámi). I přes změnu organizace na o. p. s. budou i nadále přijímány 
uvedené dotace, které závisí na dotační politice v ČR. V oblastech, do kterých budou 
situovány státní dotace, se sociální sluţby stále vyskytují na předních místech. [22] 
Organizace můţe ze svého statutu přijímat dary. Vyšší podíl zaujímají dary nefinanční 
od pravidelných dárců. Společnost GEHE Pharma Praha, spol. s r. o. poskytuje Domovu 
bylinné čaje a další doplňky stravy. Pravidelně přispívá také společnost Nyklíček a 
spol. s r. o., která poskytuje materiál pro terapeutické dílny. Finanční dárcovství se týká 
fyzických a právnických osob, obcí z okolí, Středočeského kraje a občanských sdruţení. 
Příjmy z prodeje výrobků a sluţeb vzniklých v terapeutických dílných tvoří malou část. 
V minulosti byl prodej uskutečňován přes občanské sdruţení Hrádeček, protoţe 
příspěvková organizace byla v této činnosti omezena. Obecně prospěšná společnost 
bude prodej provozovat sama.  
Součástí finančních prostředků jsou příjmy z benefičních koncertů a vybrané peníze 
při příleţitosti dne otevřených dveří a dalších akcí pořádaných v Domově Na Hrádku. 
Organizace přijde o příspěvek od zřizovatele, který činil 4 % finančních zdrojů, tyto 
zdroje budou nahrazeny příjmy z prodeje vlastních výrobků a předpokládanými příjmy 
z nadací. V následujících grafech je uvedena struktura příjmů při současné formě 
(o. p. s.) a v minulosti (p. o.). 
 
Obr. č.  1: Struktura finančních zdrojů při současné právní formě  
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Obr. č.  2: Struktura finančních zdrojů v minulosti 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
2.3 Klienti organizace 
V oblasti sociálních sluţeb zaměřujících se na mentálně postiţené a seniory převyšuje 
poptávka nad nabídkou. Organizace má dlouhodobě naplněnou kapacitu a musí čelit 
tlakům na její rozšíření. Pro zachování kvality sluţeb a pohodlí klientů je nemoţné 
zvyšovat kapacitu ubytovacích zařízení. Jedinou moţností navýšení počtu klientů je 
zřizování chráněného bydlení, se kterým jiţ společnost začala. V současnosti má 
k dispozici dva domky a dva byty, ve kterých je celkově umístěno 20 uţivatelů. 
S rozšiřováním sluţeb o pečovatelskou sluţbu a domov pro seniory se předpokládá 
nárůst počtu klientů. 
Z poskytování sluţeb jsou podle zákona o sociálních sluţbách vyloučeny osoby: 
 jejichţ zdravotní stav vyţaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém 
zařízení, 
 které nejsou schopny pobytu z důvodu akutní infekční nemoci, 
 jejichţ chování by z důvodu duševní poruchy závaţným způsobem narušovalo 
kolektivní souţití, 
 ţádající sluţby, které organizace neposkytuje, 
 které jsou uţivateli návykových látek, 
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 z důvodu naplněné kapacity. [31] 
Celkový počet klientů v roce 2012 byl 73. Nejvyšší zastoupení měly postiţené osoby 
ubytované v Domově. V roce 2012 výrazně vzrostlo zastoupení osob vyuţívajících 
chráněného bydlení, tato skutečnost je výsledkem naplňovaného strategického záměru. 
V dalších letech se plánuje nárůst počtu klientů v chráněném bydlení, dále nárůst 
klientů v domově pro seniory a klientů pečovatelské sluţby. Naopak se počítá s mírným 
poklesem kapacity domova pro osoby se zdravotním postiţením.  
 
Obr. č.  3: Portfolio klientů využívajících nabízené služby 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
 
Cílovou skupinou jsou postiţené osoby. Určení velikosti cílové skupiny u postiţených 
osob je obtíţnější, protoţe tyto statistiky nejsou prováděny kaţdý rok. Při odhadu počtu 
postiţených osob budeme vycházet z Výběrového šetření postiţených osob VŠPO 07 
provedeného Statistickým úřadem v roce 2007. Z uvedeného šetření vyplývá, ţe 
v České republice se celkový počet postiţených pohybuje kolem 9,87 % osob. 
Vymezení oblasti působení organizace je širší neţ v předchozím případě, v úvahu je 
brán celý Kolínský a Kutnohorský okres. Hrubým odhadem získáme 
16 800 postiţených osob na území obou okresů. Toto číslo zahrnuje všechny druhy 
postiţení s různými stupni závaţnosti. Pokud skupinu specifikujeme jako mentálně 
postiţené osoby, zúţí se cílová skupina na zhruba 1760 osob (podle uvedeného 
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Domov pro seniory je určen rodičům – seniorům, kteří se starali o mentálně postiţené 
dítě a nyní potřebují s touto činností pomoci. U vymezení počtu potenciálních klientů 
vycházíme z předchozích statistik, ale přesný počet není moţné určit. Sluţba byla 
zavedena v roce 2012, vycházelo se z poţadavků okolí Domova. 
2.4 Poslání organizace 
Poslání společnosti je obecně definováno jako poskytování pomoci a podpory lidem, 
kteří se ocitli v tíţivé ţivotní situaci s cílem zajistit jim co nejhodnotnější a 
nejsamostatnější ţivot. V následujícím textu je přesně definováno poslání pro kaţdou 
z poskytovaných sluţeb, včetně cíle a cílové skupiny. 
2.4.1 Domov pro osoby se zdravotním postižením  
Poslání: Poskytovat lidem se sníţenou soběstačností pomoc a podporu při zvládání 
kaţdodenních činností, nahrazuje jim domov. Těm, kteří mají předpoklady 
k samostatnému ţivotu, umoţňuje ţít v přirozeném prostředí a pomáhá jim 
při začleňování do společnosti a podporovaného zaměstnání. 
Cílem je poskytovat sociální péči, základní sociální poradenství, podporu ve vzdělávání, 
rozvoj rozumových, pohybových komunikačních a praktických dovedností, 
rehabilitační činnost, pomoc při uplatňování práv. Zajišťovat soukromí, kulturní aktivity 
– rozvoj pracovních činností – terapeutické činnosti. 
Cílovou skupinou jsou osoby s jiným zdravotním postiţením, osoby s kombinovaným 
postiţením, osoby s mentálním postiţením, osoby s tělesným postiţením, osoby se 
zdravotním postiţením. 
2.4.2 Chráněné bydlení 
Poslání: Poskytovat všestrannou podporu lidem s mentálním postiţením tak, aby se 
mohli začlenit do běţné společnosti. Společným přáním je vést co nejsamostatnější 
ţivot, mít klidný domov a zvládnout samostatně dovednosti spojené s bydlením a 
kaţdodenním ţivotem za minimální podpory. 




 vytvářet „domácí“ prostředí, pocit bezpečí, zázemí a soukromí, 
 podporovat rozvíjení dovedností a schopností, které uţivatelům umoţní 
samostatnost, nezávislost, individuální rozvoj, 
 poskytovat podporu skutečně tam, kde uţivatelé nejsou schopni danou oblast 
sami zvládnout, 
 pomoci při uplatňování práv a zájmů uţivatelů tak, aby byli přijímání 
ve společnosti se všemi právy a povinnostmi, uměli si poradit s rizikovými 
situacemi, 
 udrţovat přirozené sociální vztahy a vazby, podporovat uţivatele v aktivitách, 
zájmech, vztazích a kontaktech mimo chráněné bydlení. 
Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postiţením. 
2.4.3 Domov pro seniory 
Poslání: Zajistit seniorům důstojný a spokojený ţivot, vytvořit podmínky co nejvíce 
blízké běţnému ţivotu, umoţnit proţití plnohodnotného ţivota na základě 
individuálních potřeb v důsledku zhoršení zdravotního stavu, omezení soběstačnosti a 
obtíţné sociální situaci. 
Cílem je podpora a poskytování takových sluţeb, které vedou k prodlouţení 
soběstačnosti klientů, a tím dosáhnout toho, aby tato sluţba byla vnímána klienty jako 
pozitivní podpora. Organizace se snaţí zajistit klientům podporu, pomoc nebo 
i celodenní péči. Zároveň je důleţité zajistit kvalitní a smysluplné vzdělávání 
pracovníků dle jejich potřeb. 
Cílovou skupinou jsou senioři, kteří se ocitli v obtíţné sociální nebo zdravotní situaci 
z důvodu sníţené soběstačnosti. Zaměření je na seniory, kteří se starali o mentálně 
postiţené dítě nebo příbuzného a nyní potřebují s touto činností pomoci. 
2.4.4 Pečovatelská služba 
Posláním je poskytnutí přiměřené míry pomoci a podpory v úkonech, které klient sám 
nezvládá z důvodu sníţené soběstačnosti, s cílem pomoci zachovat v maximální moţné 
míře dosavadní způsob ţivota, a umoţnit tak proţití plnohodnotného ţivota ve svém 
domácím prostředí. 
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Cílovou skupinou jsou osoby, které jsou příjemci plného invalidního nebo starobního 
důchodu ţijící v přilehlých obcích. Dále osoby, které potřebují přiměřenou míru pomoci 
a podpory v úkonech, které sami nezvládají z důvodu sníţené soběstačnosti. 
2.5 Vize organizace 
Z uvedeného poslání byla vyvozena dlouhodobá vize na období 2013 – 2017 a 
rozpracována do jednotlivých komponent. V souhrnu vize vyjadřuje stav, kterého chce 
společnost na konci období dosáhnout. 
Klienti strategického záměru 
Klienty organizace jsou osoby, které se o sebe z nějakého důvodu nedokáţou postarat 
sami, jde zejména o mentálně postiţené a seniory, kteří se starali o mentálně postiţené 
příbuzné. Snahou je umoţnit klientům plnohodnotný ţivot a umoţnit zapojení 
do běţného ţivota.  
Během plánovaného období budou postupně připravováni další klienti na samostatné 
bydlení. Bude vypracován projekt, který se bude věnovat přípravě adaptačních postupů 
pro potenciální uţivatele chráněného bydlení.   
Organizace se zaměří na uţivatele z okolních vesnic, kteří budou vyuţívat nově 
poskytovaných sociálních sluţeb. Předpokladem je, ţe tento segment se bude nadále 
rozrůstat. Podle prognóz demografického vývoje provedených Českých statistickým 
úřadem se bude podíl seniorů v populace nadále zvyšovat. [28] 
Produkt a jeho výjimečnost 
Nabídka poskytovaných sluţeb bude rozšířena o odlehčovací sluţbu, denní stacionář a 
podporované bydlení. K rozšíření dojde také u pečovatelské sluţby a chráněného 
bydlení. Rozšiřování chráněného bydlení bude podporováno realizací projektu „Cesta 
ţivotem – stejné šance a příleţitosti“, který bude zaměřen na vybudování podmínek pro 
transformaci 15 klientů z Domova pro mentálně postiţené do chráněného bydlení. 
Následovat budou další projekty vedoucí k dokončení transformace poskytování 
sociálních sluţeb. V roce 2017 se organizace stane centrem sociálních sluţeb pro okolní 
region.  
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Popis trhu a jeho segmentů 
Domov Na Hrádku si svou specializací a širokou nabídkou sluţeb udrţuje stálé místo 
na trhu. V okolí se podobně zaměřených organizací nachází malé mnoţství, proto si 
organizace bude udrţovat svou současnou pozici i nadále. Pro udrţení postavení je 
nutné zpracovávat kvalitní projekty, které povedou k získávání dostatečného mnoţství 
finančních prostředků pro fungování. Organizace si vybuduje kvalitní fundraisingový 
plán zajišťující spolupráci s ostatními segmenty neziskového i ziskového sektoru. 
Organizace působí v Kutnohorském a Kolínském kraji. Činnost zaměřuje především 
na okolní region – obce Bečváry, Červený Hrádek, Jindice a Suchdol. Zvyšování podílu 
seniorů v populaci bude znamenat také nárůst klientů pro nově nabízené sluţby.   
Strategie záměru 
Domov Na Hrádku chce poskytovat svým klientům kvalitní sluţby v příjemném 
prostředí a zajišťovat jim svou činností plnohodnotnější ţivot. V regionu bude 
organizace působit jako centrum sociálních sluţeb a bude se snaţit zvyšovat kvalitu 
ţivota znevýhodněných osob. Svou činností se bude snaţit propojovat oblast své 
působnosti s děním v okolí.  
K samostatnějšímu ţivotu přispěje transformace pobytových sociálních sluţeb ve sluţby 
chráněné a podporované bydlení. K realizaci strategie budou vypracovány projekty 
zajišťující obdrţení potřebných finančních prostředků z fondů Evropské unie. 
Při získávání finančních zdrojů pro činnost organizace bude kladen důraz 
na vícezdrojovost, kterou by měl zajistit fundraiser. 
Filozofie záměru 
Působení organizace vychází z přesvědčení, ţe i znevýhodněné osoby mohou proţít 
svůj ţivot důstojně a plnohodnotně. Domov Na Hrádku bude nadále prohlubovat své 
poslání a poskytovat sluţby vysoké kvality v příjemném prostředí. Zároveň bude 
organizace směřovat k zachování charakteru nestátní neziskové organizace. 
Veřejná image 
Nadále chce společnost udrţet a rozvíjet vztahy se svými současnými dárci, partnery a 
spolupracovníky. Prostřednictvím regionálních médií bude o činnosti Domova 
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Na Hrádku informována veřejnost. Zvýšením povědomí a funkci organizace by se měl 
zvýšit počet dárců a partnerů, kteří budou napomáhat plnění poslání. 
Sociální koncepce 
Svým působením chce společnost zvýšit povědomí o důleţitosti poskytování sociálních 
sluţeb a důleţitosti péče o postiţené a starší osoby. Přeměnou v centrum sociálních 
sluţeb bude vybudována infrastruktura sociálních sluţeb, zajišťující pobytové i ostatní 
sluţby pro daný region.  
Ke klientům bude i nadále přistupováno s respektováním jejich osobnosti. Větší důraz 
bude kladen na zapojování klientů do procesu transformace. 
2.6 Strategické cíle  
Na základě stanoveného poslání a vize byly vymezeny strategické cíle pro období 
2013 – 2017. Zároveň je nastíněna strategie jejich dosaţení, která přispěje k rozvoji 
organizace. 
Cíl: Zařazení 15 uživatelů do chráněného bydlení 
Strategie: Mezi mentálně postiţenými klienty bude vybráno 15 uţivatelů, kteří 
odpovídají poţadavkům na stupeň samostatnosti a schopnosti se o sebe postarat. Tito 
uţivatelé budou dále připravováni na samostatný ţivot a budou rozvíjeny jejich 
dovednosti. Klienti budou postupně seznamováni s prostředím budoucího bydliště. 
Důleţité je, aby získali k novému zázemí vztah, z toho důvodu budou zapojováni 
do zařizování bytových prostor a rozhodování o jejich vybavení.  
Do roku 2015 budou klienti přemisťováni do stávajících prostor chráněného bydlení. 
V dalších letech bude chráněné bydlení rozšiřováno o nové objekty, do kterých se 
postupně nastěhují další klienti.  
Cíl: Realizace projektu podporujícího transformační proces 
Strategie: S ohledem na zkušenosti při zavádění sluţby chráněné bydlení bude 
zpracován projekt, který bude podporovat transformační proces. Projekt bude zahrnovat 
zavedení postupů osamostatňování a adaptace klientů tak, aby činnosti probíhali 
individuálně podle schopností klienta. Součástí bude také vzdělávání pro zaměstnance 
v oblasti transformace sociálních sluţeb. Projekt zrychlí a zefektivní procesy probíhající 
v organizaci při přechodu klienta z pobytu v Domově do chráněného bydlení.  
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Pro financování projektu bude vyuţito finančních prostředků z fondů Evropské unie. 
Projekt se bude ucházet o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
Cíl:Zpracování projektu na rozšíření chráněného bydlení  
Strategie: Zvyšující se počet klientů v chráněném bydlení bude vyţadovat rozšíření 
kapacity nabízené sluţby. Projekt bude zahrnovat vytipování vhodné lokality, jednání 
s realitní kanceláří o vhodném objektu. Po koupi objektu budou probíhat úpravy 
bytových prostor se zapojením klientů a jejich nastěhováním. Projekt bude zpracován 
v roce 2015 a realizován v letech 2016 – 2017.  
Organizace bude podávat ţádost o dotace z fondů Evropské unie, popřípadě 
Ministerstva práce a sociálních věcí a Středočeského kraje. Konkrétní podání ţádosti 
bude ovlivněno vyhlášením vhodných grantových programů. 
Cíl: Rozšíření kapacity domova pro seniory o 4 lůžka 
Strategie: Organizace si udrţuje určitý standard a nabízí seniorům a jejich dětem 
dvoulůţkové pokoje se sociálním zařízením. Rozšíření kapacity domova pro seniory 
bude moţné v druhé části plánovaného období, tedy po umístění klientů do chráněného 
bydlení a uvolnění ubytovací kapacity. 
Uvolněné pokoje projdou rekonstrukcí a budou vybaveny pro potřeby seniorů. Všechny 
ubytovací místa pro seniory budou disponovat vlastním sociálním zařízením a vlastní 
menší kuchyňskou linkou. Pokoje budou dále upraveny podle individuálních potřeb 
jejich budoucích uţivatelů. 
Cíl: Zavedení služby denní stacionář – vytvoření podmínek pro poskytování služby 
5 uživatelům 
Strategie: Sluţba denní stacionář bude umoţňovat péči o starší osoby, které budou trávit 
v zařízení pouze určitou část dne a poté se opět vrátí do svého domova. Nová sluţba je 
určena pro obyvatele přilehlých vesnic. Její vznik je dán zájmem o sluţbu v daném 
regionu. 
Budou stanovena kritéria pro přijetí osoby do této sluţby. Snahou je předejít přijetí 
osob, pro které by bylo vhodnější umístění ve zdravotnických zařízeních, osob 
pod vlivem návykových látek nebo osob, které díky svému duševnímu stavu mohou 
vyvolávat konflikty mezi obyvateli domova. 
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Těmto osobám bude poskytována stejná péče jako osobám ubytovaným přímo 
v Domově. Pro potřeby poskytování této sluţby budou přijati 2 noví zaměstnanci. 
Cíl: Zvýšení komunikace organizace uvnitř i v okolí společnosti – pravidelné 
porady každé 3 měsíce, čtvrtletní vydávání interního časopisu, pravidelné 
příspěvky do místních medií jednou za měsíc 
Strategie: Komunikace a informovanost v neziskových organizacích je velmi důleţitá. 
Vnitřní komunikace mezi pracovníky bude i nadále podpořena pravidelnými poradami. 
Důsledně se bude dbát na dodrţování stanov pro předávání informací mezi personálem 
o stavu klienta. Seznamování uţivatele s jeho stavem musí probíhat individuálně. 
Zaměstnanci i uţivatelé budou prostřednictvím interního čtvrtletního časopisu 
seznamováni s probíhajícími a připravovanými aktivitami na následující období. 
Snahou bude zvyšovat povědomí o činnosti organizace a upevňování její image. 
Komunikace s veřejností bude probíhat prostřednictvím pravidelných příspěvků 
do místního rozhlasu a tisku, besed, informačních letáků, výstav prací uţivatelů, 
spoluprací s regionálním vysíláním rozhlasu a ČT. Samotní uţivatelé se budou 
prezentovat na kulturních a společenských akcích a v zájmových sdruţeních. 
Cíl: Získání nových finančních zdrojů – vytvoření pozice fundraisera, vytvoření 
pozice pracovníka odpovědného za obchodní činnosti při prodeji vlastních 
výrobků 
Strategie: Získání nových finančních zdrojů je velmi důleţité pro další fungování 
organizace. S nastalou změnou právní subjektivity se bude muset obracet na své okolí 
více neţ dřív. V organizaci bude zřízena funkce fundraisera. Bude postupně vybudován 
katalog minulých, současných i potenciálních dárců, na jehoţ základě budou oslovováni 
noví potenciální partneři. Zřízena budou také pravidla vypracovávání projektů 
vedoucích k získání dotací.  
Dojde k vybudování postupů pro získávání nových zdrojů a oslovování potenciálních 
dárců. Společnost by měla umět dárci vysvětlit, na co budou jeho příspěvky pouţity. 
Dodrţování definovaných pravidel, by mělo vést k vytvoření dlouhodobého vztahu 
mezi organizací a dárcem, tím si společnost zajistí pravidelné příspěvky. 
Další prostředky budou také získávány z prodeje vlastních výrobků. I v tomto případě 
by měla být pověřena konkrétní osoba, která se bude zabývat způsobem prodeje – výběr 
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akcí, výstav, koncertů, trhů a dalších míst, kde mohou být výrobky prodány. K naplnění 
cíle by bylo vhodné zváţit prodej výrobků přímo v Domově. 
2.7 Strategie rozvoje organizace 
Strategie rozvoje organizace je charakterizována programem transformace sociálních 
sluţeb, který probíhá v organizaci svépomocí od roku 2007. V následující tabulce 
můţeme vidět projekty, které byly realizovány do roku 2013. Na projekty navazují 
plánované aktivity na strategické období 2013 – 2017, které zároveň naplňují stanovené 
strategické cíle. Strategie rozvoje organizace bude naplňována vypracováním projektů 
pro získání dalších finančních zdrojů z fondů EU. Nadále bude pokračovat proces 
transformace, pro který bude vypracován a následně implementován transformační plán. 
Organizace Domov Na Hrádku bude ţádat o finanční podporu z Operačního programu 
Lidské zdroje. Předmětem podpory bude vytvoření metodiky pro transformaci sluţeb a 
vznik Transformačního plánu. 
Tab. č. 1: Průběh transformačního procesu 
Název projektu Popis projektu Období realizace
Startovací byty 
Prostory v objektu Domova, kde 
jsou klienti vedeni k 




Rekonstrukce domku v areálu 
Domova, přestěhování klientů do 
chráněného bydlení
2008
Chráněné bydlení - 
zajištění integrace osob 
se zdravotním postiţením
Vypracování projektu pro ţádost 
dotace z EU, nákup vhodných 
projektů, úpravy objektů
2009-2011
Integrace klientů do 
společnosti, přestěhování 
do chráněného bydlení
Příprava klientů na samostatný 
ţivot, přestěhování do nového 
bydlení
2011 - 2012
Cesta ţivotem - stejné 
šance a příleţitosti
Vypracování metodiky pro 





Pronájem nebo nákup vhodných 





Pronájem nebo nákup vhodných 
prostor, výběr klientů z 
chráněného bydlení a jejich 




 Zdroj: Vlastní zpracování, 2013
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3 PŘEDSTAVNÍ PROJEKTU 
V následující kapitole bude popsán projekt, který se bude ucházet o získání dotace z fondů 
Evropské unie. Projekt vychází ze strategických cílů organizace představených v druhé 
kapitole.  
3.1 Popis výchozího stavu pro vypracování projektu 
Domov Na Hrádku od roku 2007 realizuje svépomocí transformaci sociálních pobytových 
sluţeb, není zařazen do programu Transformace sociálních sluţeb vedeným 
pod Ministerstvem práce a sociálních věcí. V roce 2009 byl vypracován projekt na zřízení 
chráněného bydlení, který zahrnoval nákup vhodných objektů pro novou sluţbu. Organizace 
získala na realizaci projektu dotace z regionálního operačního programu ROP NUTS II 
Střední Čechy v oblasti podpory 3.2 – Rozvoj měst, sociální integrace 3 852 902 Kč a 
v oblasti 3.3 – Rozvoj venkova – sociální integrace 3 267 470 Kč.  
Projekt byl investičně zaměřený na pořízení vhodných objektů pro chráněné bydlení. Cílem 
projektu bylo zapojovat klienty Domova do běţného ţivota, vést je k samostatnosti a umoţnit 
jim plnohodnotný ţivot.  
Realizace projektu byla spojena s problémy, které znesnadňovaly naplnění cílů projektu. Dva 
hlavní problémy se vyskytly přímo v organizaci – neochota zaměstnanců a klientů. Jako velká 
překáţka se ukázalo přesvědčení klientů o výhodách chráněného bydlení a výběr vhodných 
klientů, kteří by s transformací souhlasili. I přes pečlivý výběr se jedna klientka vrátila 
z chráněného bydlení zpět do ústavu, protoţe jí sluţba nevyhovovala. Druhým problémem 
byli zaměstnanci, kteří odmítali transformaci a nechtěli vykonávat svou činnost mimo Domov 
nebo ji vykonávali neefektivně. 
Problémy se podařilo vyřešit a projekty úspěšně dokončit. Do chráněného bydlení bylo 
do konce roku 2012 přestěhováno 19 klientů. Z hodnocení první etapy plánované 
transformace byly vybrány hlavní problémy a podrobně analyzovány jejich příčiny. Bylo 
rozhodnuto, ţe před dalším rozšiřováním transformovaných sociálních sluţeb budou učiněny 
odpovídající kroky k zamezení opakování problémů.  
Uvedené skutečnosti vedly k vypracování projektu „Cesta ţivotem – stejné šance a 
příleţitosti“, který umoţní snadnější rozšiřování sluţeb chráněného bydlení a zavedení sluţby 
podporované bydlení a podpoří naplnění strategie Domova Na Hrádku. Projekt se také uchází 
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o dotace z fondů Evropské unie, konkrétně z operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost. 
3.2 Využití zdrojů z fondů EU pro financování projektu 
Vstupem do Evropské unie získala Česká republika moţnost čerpat finance z Evropských 
fondů, které pomáhají realizovat politiky hospodářské a sociální soudrţnosti. Rozdělené 
finanční prostředky mají přispět ke sniţování ekonomických rozdílů mezi jednotlivými 
regiony Evropské unie. Regionální politika sleduje tři hlavní cíle: Konvergence, Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost, Evropskou územní spolupráci. [26] 
Pro období 2007 – 2013 je vyjednáno pro Českou republiku 26 operačních programů, na které 
můţe čerpat celkově 26,7 mld. euro z fondů Evropské unie. Podrobnější informace jsou 
obsahem přílohy B.  
Pro projekt „Cesta ţivotem – stejné šance a příleţitosti“ je relevantní operační program 
Lidské zdroje a zaměstnanost, který má „zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR 
na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU“. [23, str. 79] Program se zaměřuje také na 
sociální integraci a rovné příleţitosti, kde je jednou z podporovaných oblastí poskytování 
sociálních sluţeb s integrací osob do trhu práce a společnosti. Mezi skupinu podporovaných 
sociálních sluţeb patří také transformace pobytových sociálních sluţeb a chráněné bydlení, 
které jsou součástí strategie rozvoje organizace Domov Na Hrádku, o. p. s. Přehled cílů a 
prioritních os operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je popsán v příloze C. 
Projekt bude podáván v šestém kole výzvy č. 87 operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost. Výzva je nazvána Podpora procesu transformace pobytových sociálních sluţeb. 
Shrnutí textu výzvy č. 87 je provedeno v příloze D. 
3.3 Sestavení projektu 
3.3.1 Předmět projektu 
Název projektu „Cesta ţivotem – stejné šance a příleţitosti“ napovídá, ţe se projekt bude 
zaměřovat na zapojení osob s mentálním a kombinovaným postiţením do běţného ţivota. 
Projekt pokračuje v transformačním procesu pobytových sociálních sluţeb v jiné formy 
sociálních sluţeb, které vedou k osamostatňování klientů.  
Projekt navazuje na dva výše uvedené projekty dotované z fondů EU, které měly investiční 
charakter. Projekt Cesta ţivotem je zaměřen na řízení a plánování procesu transformace. 
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Plánování transformačního procesu probíhalo dosud ve velké míře intuitivně a podle současné 
potřeby docházelo také k jeho řízení. Výsledkem byla neochota klientů i zaměstnanců 
transformaci sluţeb podstoupit. 
Účelem projektu je přispět ke zlepšení řízení, metodické stránky procesu, vzdělávání 
zaměstnanců a připravování klientů na odchod do chráněného bydlení. Prohloubí se postupy 
osamostatňování domácností v chráněném bydlení a bude umoţněno pokračovat v rozšiřování 
chráněného bydlení a poskytování podporovaného bydlení. 
Předpokladem projektu je vybudování zázemí pro rozvinutí a dokončení transformačního 
procesu na základě sestaveného Transformačního plánu. Vypracovaný Transformační plán 
bude jedním z výstupů plánovaného projektu. 
Cesta ţivotem přispěje k naplnění vytyčených strategických cílů vytvořením podmínek 
pro zařazení uţivatelů do chráněného bydlení a zavedení dalších sluţeb. Nepřímo ovlivní 
moţnosti získávání finančních zdrojů a vypracování dalších plánovaných projektů. Svým 
obsahem se zaměřuje na podporu naplňování strategie rozvoje organizace, která se zaměřuje 
na transformaci Domova. Zapojování klientů do běţného ţivota a zlepšování jejich ţivotního 
prostředí prohlubuje definované poslání.  
3.3.2 Cíle projektu 
Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro transformaci sociálních sluţeb 
vzděláváním zaměstnanců a vytvořením vhodných metodik pro koordinaci transformace. 
Cílem projektu je také vytvoření rovných šancí osob s mentálním a kombinovaným 
postiţením, které jsou uţivateli sociálních sluţeb Domova Na Hrádku. Podporování 
samostatnosti a zapojování do běţného ţivota je prováděno s ohledem na ochranu a 
prosazování práv uţivatelů, rozvíjení jejich duševních, sociálních i pracovních dovedností. 
Poskytováním sociálních sluţeb je usilováno o jejich návrat do přirozeného prostředí a bojuje 
se proti sociálnímu vylučování.  
Specifickým cílem projektu je dokončení transformace sociálních sluţeb domov pro osoby se 
zdravotním postiţením, domov pro seniory, pokračování v rozšiřování sociální sluţby 
chráněné bydlení a zavedení sluţby podporované bydlení. Cílem projektu je vytvořit odborné, 
organizační a systémové podmínky pro dokončení přeměny uzavřeného ústavu na sociální 
sluţby poskytované v přirozenějším prostředí. Naplnění cílů se stane důleţitých krokem 
k přeměně Domova na centrum sociálních sluţeb pro region. 
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3.3.3 Zdůvodnění realizace projektu 
V souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních sluţeb ve Středočeském kraji 
na období 2012 – 2013 a Prioritami rozvoje sociálních sluţeb zveřejněným Ministerstvem 
práce a sociálních věcí dochází k transformaci sociálních sluţeb. [22, 28] Proces transformace 
sluţeb je zpracován v plánu rozvoje organizace a probíhá jiţ od roku 2007. 
Strategie rozvoje organizace vychází z dotazníkového šetření prováděného mezi uţivateli 
sociálních sluţeb, jejich opatrovníky, zaměstnanci, obyvateli okolních obcí a zaměstnavateli 
klientů.  
Z provedeného průzkumu byly zjištěny tyto údaje 
 klienti jsou spokojeni s úpravou pokojů a nabízenými aktivitami, ale chybí jim 
partnerské vztahy a soukromí, 
 zaměstnancům chybí samostatnost v rozhodování, komunikační schopnosti v týmu, 
jsou uzavření k přijímání nových forem práce a metod, 
 opatrovníci a příbuzní jsou s poskytovanými sluţbami spokojeni, 
 obyvatelé obce znají činnost organizace a berou ji jako přirozenou součást, pořádané 
akce v Domově vítají, 
 zaměstnavatelé byli při nástupu klientů skeptičtí, postupem času uznali, ţe jsou klienti 
schopni zapojovat se do pracovních činností. 
Potřeby uţivatelů sluţeb a názory z okolí vedly k prohlubování procesu transformace, který je 
v souladu s dokumenty pro rozvoj transformačních sluţeb na úrovni kraje a státu. Projekt 
povede k umisťování dalších klientů do chráněného bydlení a poté do podporovaného 
bydlení. 
Pro realizaci projektu jsou v organizaci zavedené vhodné podmínky. Chráněné bydlení 
vybudované v minulých letech umoţňuje podporovat samostatnost klientů mimo areál 
Domova. Jsou navázány stabilní vztahy s praktickou školou, neziskovými organizacemi a 
zaměstnavateli. Humanizace sluţeb probíhá také přímo v areálu Domova úpravou pokojů 
nebo pořízením vhodného vybavení pro uţivatele. 
3.3.4 Cílová skupina a její potřeby 
Definice cílové skupiny vychází z textu výzvy č. 87 pro získání dotaci z EU, která je stručně 
popsána v příloze D. 
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Cílovou skupinou projektu je obecně prospěšná společnost Domov Na Hrádku, která svou 
činností napomáhá sociální integraci svých cílových skupin. Od roku 2007 dochází 
k postupným úpravám, díky kterým se zařízení humanizuje a vytváří podmínky 
pro důstojnější ţivot. Nejprve byly zřízeny startovací byty, po nich následovaly dílny 
pro terapeutickou činnost, vzdělávání uţivatelů, registrování nové sluţby chráněné bydlení a 
sníţení počtu klientů v pobytových sluţbách. 
Od roku 2007 organizace individuálně plánuje, vytváří a reviduje standardy sociálních sluţeb, 
spolupracuje s neziskovými organizacemi a zefektivňuje ekonomické hospodaření. 
V souvislosti s transformací sociálních sluţeb vznikly následující potřeby Domova: 
 vytvářet podporu uţivatelům v adaptaci, 
 klást důraz na osamostatňování a zplnomocňování uţivatelů sluţeb a jejich zapojování 
do aktivit mimo ústav, redukovat péči na pomoc se sebeobsluhou a pasivní trávení 
času pod dohledem sociálních pracovníků, 
 měnit roli Domova z dlouhodobého pobytového zařízení na jiné typy sociálních 
sluţeb, zaměřit se na vyšší číslo odchodů klientů do chráněného bydlení a na otevření 
nebo chráněný trh práce, 
 zvyšovat podíl individuální práce s uţivateli sluţeb, rozvíjet stimulační a aktivizační 
techniky, 
 vzdělávat zaměstnance Domova v oblasti práv uţivatelů sluţeb, jejich potřeb a 
moţností osobního rozvoje, v moderních metodách sociální práce. 
Sekundární cílovou skupinou jsou obyvatelé Domova Na Hrádku, kteří mají předpoklady 
pro zvládnutí samostatnějšího ţivota v chráněném bydlení. Cesta ţivotem zajistí 
plnohodnotnější a kvalitnější ţivot mentálně postiţeným osobám. Podle individuálních potřeb 
klientů se budou rozvíjet schopnosti a dovednosti nutné k začlenění do běţného ţivota. 
3.3.5 Klíčové aktivity projektu 
Potřeby Domova Na Hrádku byly rozpracovány do dílčích aktivit tak, aby odpovídaly 
zamýšlenému předmětu projektu. 
Aktivita 1 – Monitoring prostředí a hodnocení současného stavu 
Náplní aktivity je detailní zmapování současného stavu transformace zařízení, které se skládá 
z průzkumu, analýzy a hodnocení. 
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Sběr dat bude probíhat studováním dostupných interních dokumentů Domova Na Hrádku, 
formou dotazníkového šetření, osobních rozhovorů a workshopů. Informace budou získávány 
od uţivatelů, rodinných příslušníků a opatrovníků dotazníkovým šetřením a rozhovory. 
S pracovníky budou pořádány skupinové workshopy. S vedením okolních obcí a 
zaměstnavateli budou sjednány pracovní schůzky. Do průzkumu budou dotazníkovým šetření 
zapojeni také sousedé. 
Získané informace budou zpracovány do analytické zprávy, která se stane podkladem 
pro tvorbu Transformačního plánu. Monitoring a vstupní evaluaci provede externí dodavatel. 
Aktivita 2 – Vytvoření multidisciplinárního týmu 
Multidisciplinární tým bude schvalovat návrh monitorovacího a hodnotícího postupu 
dodavatele, bude připomínkovat analytickou zprávu. Jeho hlavním úkolem bude tvorba 
Transformačního plánu Domova Na Hrádku. Někteří ze členů se budou přímo podílet 
na implementaci plánu, ostatní ji budou sledovat a případně připomínkovat. 
Činnost týmu bude plánovat a koordinovat externí dodavatel, který bude připravovat a řídit 
jednotlivá jednání. 
Předpokládané sloţení týmu: 
 manaţer projektu – ředitelka Domova Na Hrádku, 
 metodička sociálních sluţeb Domova, 
 koodináror individuálního plánování – metodik pro zavádění nových sociálních 
sluţeb, 
 vedoucí úseku přímé péče – koordinátor transformace úseku přímé péče, 
 dva vedoucí skupin přímé péče – koordinátoři transformace skupin přímé péče, 
 vedoucí sociálních sluţeb chráněné bydlení a podporované bydlení – koordinátor 
zavádění nových sociálních sluţeb, 
 zástupci uţivatelů sociálních sluţeb – zástupce z kaţdé skupiny sluţeb, 
 zástupce obce, krajského úřadu, 
Podle potřeby budou zapojováni další aktéři jako: speciální pedagog, terapeuti dílen, 
zaměstnavatelé, poskytovatelé terénních a ambulantních sluţeb. 
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Aktivita 3 – Tvorba Transformačního plánu 
Transformační plán bude vytvářen multidisciplinárním týmem, jehoţ činnosti budou 
korigovány externím dodavatelem. Dodavatel bude připravovat kaţdé jednání a podklady 
pro členy týmu, výstupy budou shrnuty a z nich bude vytvářena pracovní verze 
Transformačního plánu. Při potřebě budou vytvořeny uţší pracovní skupiny. 
Transformační plán se zaměří na zvyšování individuálního a komunitního přístupu 
v chráněném bydlení a na přípravu nových uţivatelů k přechodu do jiného typu sociální 
sluţby. Dále bude obsahovat zavedení nových sociálních sluţeb podporované bydlení a 
rozšíření chráněného bydlení. Z Transformačního plánu by měl jasně vycházet průběh 
transformace v dalších letech. 
Plán bude obsahovat vize a cíle transformace, organizační zajištění a výstupy analytické 
zprávy. Účelem plánu je vznik strategie humanizace a podpory současných domácností 
s různou mírou poskytovaných sociálních sluţeb, strategie přípravy uţivatelů na adaptaci a 
vlastního stěhování, strategice zavádění terénních a ambulantních forem sociálních sluţeb. 
Z uvedených strategií by měly vyplývat postupy při zřizování nových sluţeb. Důraz bude 
kladen na identifikaci vzdělávacích potřeb zaměstnanců a tvorbu vzdělávacího plánu 
v souvislosti s transformací, postupy adaptace managementu a nutné personální změny.  
Výsledný transformační plán projde připomínkovým řízení zapojených skupin a bude 
schválen vedením Domova. 
Aktivita 6 – Implementace Transformačního plánu 
Implementaci bude podporovat externí dodavatel, řídit ji bude ředitelka Domova, vedoucí 
pracovníci úseku přímé péče a vedoucí nových sociálních sluţeb. 
Všechny zapojené skupiny budou o projektu informovány jiţ při jeho zahájení. O konkrétních 
opatřeních, rolích jednotlivých skupin, výhodách a dopadech budou účastníci informování 
před zaváděním plánu i v průběhu zavádění. Informační kampaň bude probíhat formou 
individuálních schůzek, informačních panelů a letáků. 
Transformační plán si vyţádá úpravu strategických dokumentů Domova, půjde především 
o tyto dokumenty: Strategický plán rozvoje, směrnice, registrace sociálních sluţeb, standardy 
sociálních sluţeb, individuální plány uţivatelů. Úpravu bude schvalovat multidisciplinární 
tým. 
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V souladu s plánem bude zajištěno vzdělávání pracovníků a změna jejich pracovních návyků. 
Plánovány jsou 3 kurzy, tréninky, supervize, 3 návštěvy úspěšně transformovaných zařízení.  
Podle plánu adaptace uţivatelů a plánů samotného stěhování budou upraveny individuální 
plány kaţdého klienta. Detailně budou vysvětlovány důvody a výhody transformace a 
integrace do společnosti.  
Aktivita 5 – Výstupní hodnocení a prezentace výstupů 
Na konci projektu bude provedeno hodnocení provedených aktivit podle navrţených cílů a 
dosahovaných výsledků. Tuto část bude zajišťovat externí dodavatel. 
Cílem prezentace výstupů je oslovit širší veřejnost, orgány státní správy a samosprávy 
v místě, kde jsou nebo budou uţivatelé přestěhováni. Informování veřejnosti 
o transformačním procesu pomůţe odstranit předsudky veřejnosti vůči cílové skupině a 
usnadní přijetí uţivatelů do komunity v místě nového bydliště. Zahrnuto bude informování 
uţivatelů a pracovníků o výhodách i rizicích změny poskytování sociálních sluţeb.  
Transformační proces bude prezentovat 4 – 6 panelů představujících výchozí stav, důvody 
změny, proces plánování a výsledný stav. Součástí bude představení některých uţivatelů a 
pracovníků Domova, kteří změnu podstoupili. Výstava panelů bude umístěna v prostorách 
Domova Na Hrádku. Kromě panelů bude natočen krátký filmový dokument s medailonky 
uţivatelů a rozdíly v prostředí poskytovaní sociálních sluţeb. 
Po dokončení projektu bude uspořádána konference k transformaci řízení a bude umoţněna 
prohlídka jednotlivých zařízení. Pro pracovníky sociálních sluţeb budou určeny workshopy 
spojené s prohlídkou, tuto část můţeme označit jako příklady dobré praxe.  
Projekt bude doprovázet publikování článků v regionálním a odborném tisku. Budou 
vyrobeny tematické letáky vztahující se k transformaci. 
Aktivita 6 – Řízení projektu 
Předpokladem úspěchu projektu je fungující personální řízení projektu, přehledná projektová 
dokumentace, jasně vymezená odpovědnost dodavatele a rychlá interní komunikace. Jedním 
z opatření v této oblasti je stanovení organizační struktury realizačního týmu, které bude 
popsáno v následující kapitole. 
Administrativa projektu bude sestávat ze zaloţení a vedení projektové dokumentace, 
vypracování monitorovacích zpráv, sledování monitorovacích indikátorů a čerpání rozpočtu. 
Důraz bude kladen na komunikaci s poskytovatelem dotace a aplikaci metodiky OP LZZ. 
3 Představení projektu 
34 
 
Pod administrativní oblast spadá organizační řízení projektových aktivit, které zahrnuje také 
porady a kontrolu plnění úkolů. 
3.3.6 Harmonogram realizace projektu 
Projekt bude realizován od 1. července 2013 do 30. června 2015. Celková délka trvání je 24 
měsíců. V následující tabulce jsou znázorněna období, ve kterých budou realizovány 
jednotlivé aktivity projektu.  
Tab. č. 2: Harmonogram klíčových aktivit projektu 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
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Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
3.3.7 Realizační tým 
Realizační tým se bude skládat z osmi členů, kteří budou vybráni ze zaměstnanců organizace. 
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Odpovědnost za realizaci a udrţitelnost projektu bude mít manažer projektu, kterým bude 
ředitelka Domova Na Hrádku. Manaţer uzavře smlouvu s dodavatelem, bude kontrolovat 
plnění povinností obou stran a bude utvářet podmínky pro spolupráci multidisciplinárního 
týmu a dodavatele. Ředitelka Domova bude prosazovat transformaci sociálních sluţeb uvnitř 
organizace i v komunikaci projektu s veřejností. Jejím úkolem je sledovat průběh klíčových 
aktivit, jejich dílčích výstupů a hodnocení. V případě odchylek od stanovených cílů bude 
prováděné činnosti usměrňovat k ţádoucímu výsledku. Ředitelka bude členkou 
v multidisciplinárním týmu a zapojí se do tvorby transformačního plánu. Podílet se bude také 
na prezentaci výsledků projektu, bude vystupovat na veřejných akcích, např. konferencích.  
Projektové a finanční vedení bude zajišťovat administrátor projektu. Administrátor bude 
vést projektovou agendu, svolávat a řídit týdenní pracovní porady, organizačně řídit 
dodavatele, kontrolovat realizaci klíčových aktivit a plnění hodnotových indikátorů. V jeho 
kompetenci bude finanční stránka projektu, která zahrnuje kontrolu způsobilých výdajů, 
revize účetnictví a komunikaci s poskytovatelem dotace. Úkolem administrátora bude psaní 
monitorovacích zpráv, zajištění publicity a koordinace prezentace projektu. 
V realizačním týmu budou dva odborníci, kteří budou zajišťovat transformaci sociálních 
sluţeb a zavádění nových sociálních sluţeb. Metodik pro transformaci stávajících 
sociálních služeb bude mít za úkol provádění individualizace se stávajícími uţivateli, 
podporovat jejich rozvoj a přípravu na odchod z pobytového zařízení do jiné poskytované 
sluţby. Náplní práce je zavedení a adaptace sociální rehabilitace na potřeby uţivatelů 
pobytových sluţeb a odborná podpora koordinátorů transformace ve všech odděleních. 
Metodik pro zavádění nových sociálních služeb bude zajišťovat přípravu uţivatelů a rodin 
na novou sluţbu, adaptaci v novém prostředí a zprostředkování terénních a ambulantních 
sluţeb. Bude podporovat koordinátora zavádění nových sluţeb a jeho týmu. Obě uvedené 
osoby budou součástí multidisciplinárního týmu a budou se podílet na tvorbě a implementaci 
Transformačního plánu. Svůj podíl budou mít na vytváření vstupních analýz a publicitě 
projektu. 
Na sociálních odděleních budou určeni koordinátoři sociálních sluţeb, kteří budou zapojeni 
do tvorby transformačního plánu. Jejich úkolem bude vytvořit dílčí strategie transformace a 
její implementace. Budou odpovědní za zavádění opatření strategie do provozu a práci 
s uţivateli sociálních sluţeb. Vzniklé pozice budou následující: koordinátor transformace 
oddělení přímé péče, koordinátor transformace chráněného bydlení 1. a 2. skupiny, 
koordinátor transformace zdravotně sociálního oddělení. 
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Odpovědnost za praktickou a organizační implementaci transformačních procesů v chráněném 
bydlení a podporovaném bydlení a adaptaci uţivatelů do těchto sluţeb bude mít koordinátor 
nových sociálních služeb a adaptačních procesů. V jeho kompetenci bude vytváření plánů 
stěhování a adaptace uţivatelů sluţeb a řízení jednotlivých kroků těchto plánů. Bude se 
podílet na tvorbě transformačního plánu a bude shromaţďovat podklady pro následné 
hodnocení.  
Pro úspěšné dokončení projektu je důleţitá organizační struktura realizačního týmu. 
Odpovědnosti související s jednotlivými členy realizačního týmu byly popsány v předchozím 
textu, na následujícím obrázku budou znázorněný graficky. 
 
Obr. č.  4: Organizační struktura realizačního týmu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
Realizační tým bude podporován externím dodavatelem vybraným na základě výběrového 
řízení. Dodavatel bude spolupracovat s metodiky, poskytovat poradenství a supervizi 
koordinátorům, zajistí vzdělávání a trénink pracovníků přímé péče. 
3.3.8 Možná rizika projektu 
Rizika projektu vychází z předchozí praxe při zavádění chráněného bydlení. Rizika jsou 
identifikována v následujících oblastech. 




Úspěšné zvládnutí projektu je závislé na činnosti personálu. Největší bariérou rozvoje a 
úspěšné transformace je neochota zaměstnanců přijímat nové pracovní metody. Rizikem je, ţe 
zaměstnanci nebudou ochotni naplňovat transformační plán, nebudou ochotni spolupracovat 
s dodavatelem a plnit strategické aktivity. Při realizaci projektu se bude uskutečňovat interní 
informační kampaň a motivační aktivity ze strany realizačního týmu. 
Obavy uživatelů služeb ze změny ústavní péče na nové sociální prostředí 
Uţivatelé, kteří prošli adaptačním procesem a byli připravováni na samostatný ţivot, nemusí 
přijmout nové prostředí. Klienti mohou mít strach z dalekého nového domova a odmítají 
opustit zařízení, ve kterém strávili značnou část svého ţivota. Transformační změna nemusí 
pro klienty na první pohled znamenat zlepšení jejich ţivota, nechtějí se přizpůsobovat novým 
situacím nebo neupřednostňují ubytování v menších skupinách. Prováděny budou detailní 
průzkumy potřeb uţivatelů, předkládány příklady dobré praxe a navazování kontaktů 
s uţivateli chráněného bydlení. 
Nedostatek podpory v nových službách 
Pro nové sluţby nemusí být nalezeno pochopení ze strany veřejnosti a organizací, které by 
měly spolupracovat. Zavedení nových sluţeb bude medializováno a bude udrţována 
dostatečná komunikace se všemi účastníky. 
Neodborná spolupráce dodavatele 
Externí dodavatel, který bude na projektu spolupracovat, nemusí pochopit zamýšlené změny. 
Pokud dodavatel nebude respektovat základní struktury a moţnosti organizace není moţné 
projekt úspěšně a efektivně dokončit. Ve spolupráci dodavatele a zaměstnanců můţe docházet 
ke kolizím a nepochopení. Důleţité pro projekt je zapojení dodavatele do všech procesů a 
připravit vhodné podmínky pro spolupráci. 
Nevyhovující Transformační plán 
Transformační plán bude sestaven s ohledem na započatý proces transformace a na okolní 
prostředí. Výsledný výstup musí být realizovatelný a pochopitelný pro všechny zúčastněné. 
Špatně definovaný Transformační plán můţe znemoţnit implementaci a úspěšnou 
transformaci. Během zpracovávání bude prováděno pravidelné připomínkování a upravování, 
konečná verze bude schvalována multikulturním týmem. 
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3.3.9 Přínosy projektu 
Největším přínosem bude moţnost pokračovat v započatém procesu transformace upravením 
strategických dokumentů, personálního řízení a adaptace uţivatelů. Projekt bude významným 
krokem k dokončení transformace pobytových sluţeb na sluţby chráněného a podporovaného 
bydlení. Dosavadní realizační úsilí bude urychleno a metodicky zkvalitněno.  
Další očekávané přínosy projektu jsou: 
 pohled pracovníků přímé péče na sluţbu jako soustavu samostatných domácností, 
ve kterých budou respektovány přání uţivatelů přizpůsobit si prostředí, ve kterém ţijí 
svým potřebám a uplatňovat v něm své zvyky, 
 vyřeší dlouholeté potíţe zaujetí postoje k důvěrným vztahům a partnerskému ţivotu 
mezi klienty, 
 postupy v případě úmrtí rodičů, kteří se starali o mentálně postiţené děti a ţili s nimi 
v domově seniorů Domova Na Hrádku, 
 posílení motivace zaměstnancům k přijímání změn, moţnosti vzdělávání 
při transformačním procesu a poskytnutí podpory při adaptaci na novou situaci, 
 zkvalitnění řízení transformace Domova Na Hrádku a její hodnocení, 
 poskytnutí podpory v chráněném a podporovaném bydlení a vytvoření sítě 
podpůrných sluţeb. 
3.3.10 Rozpočet projektu 
Pro získání dotace na zpracovaný projekt musí být výdaje nezbytné pro realizaci projektu a 
musí mít přímou vazbu na projekt. Způsobilými výdaji se rozumí výdaje projektu vzniklé 
po uzavření právního aktu o poskytnutí podpory během období, které je uvedeno v uzavřeném 
aktu. [20] 
Plánované náklady vzniklé v souvislosti s projektem jsou uvedeny v tabulce. Všechny 
náklady projektu jsou způsobilé. 
Osobní náklady tvoří odměny pracovníkům realizačního týmu za dobu trvání projektu, tedy 
24 měsíců. Šest členů týmu bude mít uzavřenu pracovní smlouvu se 40 % úvazkem. 
Podle zastávané pozice je určena výše měsíčního platu a z ní vypočítány průměrné měsíční 
náklady zohledňující částečný úvazek. Celkové náklady na pracovníky s pracovní smlouvou 
se odhadují na 1 598 400 Kč. Dva koordinátoři budou mít uzavřenou dohodu o pracovní 
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činnosti. Koordinátor transformace chráněného bydlení bude dostávat část měsíční mzdy 
ve výši 20 % a koordinátor transformace sociálního úseku ve výši 10 %. Celkové náklady 
na uzavřené dohody o pracovní činnosti budou 144 000 Kč.  
Nákup sluţeb zahrnuje odborné sluţby poskytované externím dodavatelem ve formě 
metodické a organizační podpory transformace. Náklady byly kalkulovány na základě 
provedeného průzkumu trhu. 
Přímá podpora zahrnuje cestovné, ubytování a stravné osob zapojených do projektu. 
Nepřímé náklady projektu jsou spojeny s administrací projektu. Stanovují se jako procento 
z celkových přímých nákladů uvedené v konkrétní výzvě. Výše celkových přímých nákladů je 
niţší neţ 4 mil., proto nepřímé náklady budou ve výši 18 %. [30] 
Tab. č. 3: Rozpočet projektu (v Kč) 
Název nákladu Celkové náklady % podíl
Osobní náklady 1 742 400 67%
Nákup sluţeb 817 750 31%
Přímá podpora 51 203 2%
Přímé způsobilé náklady celkem 2 611 353 100%
Nepřímé náklady 470 044 18%
Celkové náklady projektu 3 081 397 118%
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
Projekt bude ţádat o podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Výše 
podpory z operačního programu můţe dosáhnout aţ 100 % způsobilých výdajů projektu. 
Výdaje jsou hrazeny z 85 % z prostředků OP LZZ a 15 % je hrazeno ze státního rozpočtu. 
Příspěvek ze strukturálních fondů by dosahoval výše 2 574 793 Kč a státní rozpočet by přispěl 
454 375 Kč. [30] 
3.3.11 Hodnocení projektu 
Projekt bude hodnocen na základě monitorovacích indikátorů, které poskytují zpětnou vazbu 
o účelnosti finanční podpory. Naplňování ukazatelů je průběţné sledováno a vykazováno 
v monitorovacích zprávách projektu. Stanovené indikátory vychází z Metodiky 
monitorovacích indikátorů OP LZZ. [19] 
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Počet podpořených osob - celkem Počet osob 0 34
Počet podpořených organizací - celkem Počet  0 1
Počet úspěšných absolventů kurzu - celkem Počet 0 90
Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Produkt 0 1
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
Podpořené osoby představují zaměstnance, kteří budou zdrojem informací a budou se podílet 
na transformačním procesu. Zaměstnanci budou školeni v rámci kurzů projektu a budou 
s nimi uzavírány dohody o účasti na projektu. 
Podpořenou organizací je Domov Na Hrádku, ve kterém bude projekt realizován a kde bude 
probíhat proces transformace sluţeb. Dokladem o podpoře budou strategické dokumenty, 
analytické zprávy, zápisy z porad atd. 
Zaměstnanci projektu budou zaškoleni dodavatelem ve třech kurzech zaměřených 
na problematiku transformace sociálních sluţeb. Předpokládá se, ţe 12 pracovníků nebude 
schopno kurzy ukončit například z časových důvodů. Naplnění cíle bude prokázáno prezenční 
listinou kurzů, studijními materiály a závěrečnými testy. 
Novým produktem bude vyhotovený Transformační plán Domova Na Hrádku. Vytvoření a 
implementaci plánu bude doprovázet vznik analytické zpráva ze vstupního hodnocení, nové 
směrnice Domova, výstupní hodnotící zpráva, revidovaný Strategický plán rozvoje, 
revidované individuální plán uţivatelů. Dokladem o splnění budou fyzické dokumenty. 
3.3.12 Udržitelnost aktivit projektu  
Aktivity projektu jsou v souladu s prioritami plánu rozvoje sociálních sluţeb na úrovni kraje, 
státu i Evropské unie. Předpokladem je, ţe se postavení sociálních sluţeb mezi hlavními 
tématy nezmění. Důleţitou oblastí je národní transformace sociálních pobytových sluţeb 
na jiné formy poskytování těchto sluţeb, která je podporovaná Ministerstvem práce a 
sociálních věcí. Financování aktivit po skončení projektu můţe být zajištěno běţnými 
dotacemi poskytovanými MPSV poskytovatelům sociálních sluţeb. Organizace na další 
rozvoj pouţije také vlastní finanční prostředky získané z ekonomického provozu. 
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Udrţitelnost projektu je podloţena fungující sociální sluţbou chráněné bydlení, které si 
udrţuje v síti poskytovaných sluţeb dobrou pozici. Projekt „Cesta ţivotem“ zajistí další 
rozvoj transformačních aktivit. Organizace bude dále uplatňovat postupy, vzdělávací 
mechanismy a monitorovací principy zavedené tímto projektem. Realizace projektu umoţní 
pokračovat v rozšiřování chráněného bydlení a připraví podmínky pro zavedení nové sluţby 
podporované bydlení.  
Zavedený adaptační proces pomůţe uţivatelům získat sociální a pracovní dovednosti, které 
uplatní v ţivotě s niţší mírou podpory. Přípravy na změny budou dále rozvíjeny zaměstnanci 
Domova a umoţní přechod uţivatelů z chráněného do podporovaného bydlení.  
Z výše uvedeného vyplývá, ţe projekt „Cesta ţivotem“ je jedním z klíčových faktorů naplnění 
strategie rozvoje organizace. Jeho realizace ovlivní naplnění vize a prohloubení poslání.  
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4 ANALÝZA PŘIPRAVENOSTI INTERNÍCH PROCESŮ 
K REALIZACI STRATEGIE 
V předchozí části byl stručně popsán projekt ucházející se o dotaci z fondů EU. V této části 
budou popsány interní procesy, které ovlivňují nejen realizaci popsaného projektu, ale také 
naplnění strategie rozvoje. 
4.1 Organizační struktura organizace 
Na základě dlouhodobých cílů a formulované strategie byla vytvořena odpovídající 
organizační struktura, která bude stručně popsána. V uvedené organizační struktuře se odráţí 
postavení oddělení a odpovědnost pozic. Napříč odděleními probíhají interní procesy, kterým 
se bude věnovat následující kapitola. 
Na následujícím obrázku je znázorněna organizační struktura organizace. Jednotlivá oddělení 
jsou vytvořena podle činností, kterými se zabývají. Struktura vykazuje funkční uspořádání.  
Obr. č.  5: Organizační struktura organizace 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
V čele organizace stojí ředitelka, která je odpovědná za fungování organizace. Jejím úkolem 
je strategické plánování rozvoje organizace, koordinace činností jednotlivých oddělení a 
kontrola nad prováděnými činnostmi. Funkce je spojena s udrţováním spolupráce s dalšími 
orgány obecně prospěšné společnosti. Ředitelka udrţuje vztah také s důleţitými sponzory a 
reprezentuje organizaci na veřejnosti.  




Ekonomické oddělení se zabývá administrativními záleţitostmi, hospodařením organizace a 
finančními otázkami. V ekonomickém oddělení se plánují rozpočty na jednotlivé roky a 
předkládají se návrhy na vyuţití případného zisku nebo naopak pokrytí ztráty. Plánování, 
realizace a kontrola rozpočtů je v kompetencích vedoucí oddělení. 
Pod ekonomické oddělení spadá vedení účetnictví organizace, koordinace účetních věcí a 
mzdové účetnictví. Za uvedené činnosti je zodpovědná účetní. 
Finanční oblast zahrnuje evidenci sponzorů a dárců, kteří přispěli v daném roce na činnosti 
organizace. V této části jsou spravovány získané prostředky a je rozhodováno o jejich vyuţití. 
Přeměnou příspěvkové organizace na obecně prospěšnou společnost vznikne v ekonomickém 
oddělení fundraisingová část. Nově vzniklé pracovní místo fundraisera bude mít v popisu 
práce sestavit databázi dárců, oslovovat nové dárce, udrţovat a rozvíjet vzájemné vztahy a 
hledat nové zdroje získávání finančních prostředků. Fundraiser bude odpovídat za stanovení 
fundraisingové strategie a naplňování stanovených cílů. 
Ekonomické oddělení spravuje obchodní činnosti organizace, které se skládají z prodeje 
předmětů vyrobených klienty. Plánuje se seznam akcí, kde se budou tyto předměty prodávat a 
kde se budou prezentovat sami klienti. Ekonomické oddělení svolává a koordinuje pravidelné 
porady na úrovni celé organizace, kterých se účastní zástupci všech oddělení. Celkově pracují 
v ekonomickém oddělení 3 zaměstnanci. 
Ekonomické oddělení bude zajišťovat ekonomickou stránku realizace projektu. Z tohoto 
oddělení bude vybrán administrátor projektu. 
Sociální oddělení 
Sociální oddělení řídí vedoucí sociální pracovnice a celkově zde pracuje dalších 8 sociálních 
pracovnic. Oddělení zajišťuje sociální sluţby chráněné bydlení, pečovatelskou sluţbu, 
sociální poradenství a základní výchovnou nepedagogickou činnosti. Vedoucí oddělení 
zodpovídá za kvalitu prováděných sluţeb, hodnotí práci svých podřízených a zkoumá 
spokojenost klientů.  
Zaměstnanci vykonávají svou činnost převáţně mimo Domov Na Hrádku. Sociální pracovníci 
přebývají s klienty v chráněném bydlení a pomáhají jim s běţnými úkony. Klienti jsou vedeni 
k samostatnosti a soběstačnosti, učí se připravovat jednoduchá jídla, obsluhovat domácí 
spotřebiče a k získání návyků při péči o svou osobu a stravování. Kaţdý sociální pracovník 
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má přiděleno 3 – 5 klientů, které pravidelně kontroluje a pomáhá jim při běţných úkonech. 
Kromě domácích prací pomáhají sociální pracovníci klientům s návštěvou úřadů, lékařských 
zařízení, při nákupu nebo při hledání práce. 
Jedna sociální pracovnice se věnuje pečovatelské sluţbě v regionu. Její náplní práce je 
navštěvovat klienty několikrát denně a pomáhat jim s běţnými úkony. Zajišťuje rozváţení 
obědů těmto osobám, v případě potřeby pomáhá při návštěvě úřadů, při dopravě k lékaři nebo 
při návštěvě dalších sluţeb. 
Sociální oddělení se podílelo na sestavování strategie rozvoje a zásadní měrou se podílí na její 
implementace. Oddělení svou činností zajišťuje klíčové akce celého transformačního procesu. 
Především na zaměstnance sociálního oddělení a jejich klienty bude zaměřen projekt „Cesta 
ţivotem“.  
Zdravotně – sociální oddělení 
Oddělení zdravotně - sociální zajišťuje přímou obsluţnou péči pro osoby ubytované v zařízení 
Domov Na Hrádku. Pod zdravotně - sociální oddělení spadá domov pro osoby se zdravotním 
postiţením a domov seniorů. Sluţba je poskytována třemi zdravotními sestrami a čtyřmi 
pracovnicemi sociální sluţby. Vedoucím oddělení je vrchní sestra, která řídí a koordinuje 
činnost ostatních zaměstnanců. Vrchní sestra má v popisu práce zajistit vhodné ošetřování 
jednotlivých klientů nejen zdravotními sestrami, ale koordinuje pravidelné kontroly 
zdravotního stavu klientů zajišťované lékařem. 
Zdravotní sestry se starají o leţící pacienty. Základem je ošetřování pacientů, podávání léků, 
dodrţování hygieny a základní zdravotnická péče. Jedna sociální pracovnice má přiděleno 
5 - 6 klientů, se kterými vytváří jejich individuální denní program. Sociální pracovnice 
zajišťují denní sociální sluţby, návštěvy například kadeřnice nebo manikúry ve spolupráci 
s oddělením přímé péče.  
Rovněţ toto oddělení se do značné míry podílí na procesu transformace sociálních sluţeb. 
Z oddělení jsou vybíráni vhodní klienti pro přesun do jiné formy poskytování sociální sluţby. 
Pracovníci zdravotně – sociálního oddělení jsou odpovědní za výběr potenciálních uţivatelů 
chráněného bydlení. Zaměstnanci budou zapojeni do popsaného projektu.  
Oddělení přímé péče 
Pod přímou péči spadají terapeutické činnosti a základní výchovná nepedagogická činnosti. 
Oddělení řídí vedoucí přímé péče, která je nadřízenou osmi pracovníků sociální sluţby 
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pro výchovnou nepedagogickou činnost a čtyř pracovníků sociální sluţby pro volnočasové a 
terapeutické aktivity. 
Zaměstnanci oddělení zajišťují pro klienty volnočasové aktivity, podporu při vzdělávání, 
pracovní a terapeutické činnosti a plánování kulturních akcí.  
Sociální pracovníci plánují pracovní činnosti podle schopností klienta. Kaţdému klientovi 
pracovníci hledají vhodné aktivity podle jeho cílů a přání. Pracovní terapie probíhá 
ve spolupráci s ostatními odděleními – prádelna, kuchyň, úklid domova a zahrady. Klientům 
je umoţněno pracovat v řemeslných dílnách pod vedením odborníků. Pro klienty, kteří se díky 
zdravotnímu stavu nemohou účastnit pracovních činností, plánují sociální pracovníci 
procvičování motoriky, rehabilitace a drobné terapeutické činnosti. Ve spolupráci s okolními 
obcemi vyhledávají pracovníci klientům brigády mimo domov. 
Vyškolení sociální pracovníci se zabývají vzděláváním pracovníků individuální formou, která 
podporuje fixování rozumových schopností, soběstačnost a navazování sociálních vztahů. 
Oddělení přímé péče plánuje volnočasové aktivity pro klienty podle jejich individuálního 
zájmu. Kromě běţných činností v Domově se plánují návštěvy kulturních zařízení, 
společenských akcí, dny otevřených dveří nebo výlety.  
Přímá péče je dalším z významných oddělení pro naplňování strategie. Zaměstnanci se budou 
stejně jako v případě předchozích dvou oddělení přímo podílet na realizaci projektu Cesta 
ţivotem a na dokončení transformačního procesu. 
Provozně – technické oddělení 
Provozně – technické oddělení zahrnuje údrţbu, prádelnu a úklid. Vedoucí provozně 
technického oddělení je zároveň zástupcem ředitelky organizace. Sluţbu oddělení zajišťuje 
osm zaměstnanců. Do pracovních činností jsou zapojováni také klienti, kterým je umoţněno 
pracovat na dohodu o provedení práce v prádelně (2 uţivatelé), a v údrţbě a na zahradě 
(1 uţivatel). 
Tři zaměstnanci jsou odpovědní za údrţbu celého objektu Domova Na Hrádku a přilehlé 
zahrady. Dvě zaměstnankyně se starají o fungování prádelny a úklid zajišťují také dvě 
zaměstnankyně. 
Stravování  
Vedoucí oddělení řídí stravování a zásobování organizace. V kuchyni pracují čtyři kuchařky 
s pracovní smlouvou a dva klienti, kteří mají uzavřenou dohodu o provedení činnosti. 
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Kuchařky připravují snídaně, obědy a večeře pro Domov osob se zdravotním postiţením, 
Domov seniorů a ve všední dny pro pečovatelskou sluţbu.  
Vedoucí oddělení zajišťuje dodávku jídla pro uţivatele chráněného bydlení přímo z kuchyně 
v Domově nebo v případě vzdálenějšího umístění objektů uzavírá smlouvy s jinými 
dodavateli. Klienti jsou vedeni k tomu, aby si jídlo uměli připravit sami, ale záleţí 
na schopnostech kaţdého klienta. V kompetenci vedoucí je sestavování jídelníčku po dohodě 
s nutriční terapeutkou a vedoucí zdravotně - sociálního oddělení.  
Shrnutí 
Popsaná organizační struktura odpovídá funkčnímu uspořádání. Organizace je rozdělena 
na oddělení, ve kterých jsou pracovníci s podobnými schopnostmi a odpovědností. Chod 
kaţdého oddělení zajišťuje odpovědný vedoucí, jehoţ nadřízeným je ředitelka. Komunikace 
strategie probíhá shora a na úrovni oddělení je rozpracována do aktivit vedoucích k jejímu 
naplňování.  Při naplňování strategie je největší důraz kladen na oddělení ekonomické, 
sociální, zdravotně – sociální a přímé péče. Zbylá oddělení fungují jako podpora pro efektivní 
poskytování sociálních sluţeb.  
Uvnitř oddělení jsou činnosti efektivně koordinovány a nedochází k významnějším 
problémům. Nedostatky lze sledovat mezi komunikací oddělení mezi sebou. Nejuţší vztah je 
navázán mezi sociálním, zdravotně – sociálním oddělením a přímou péčí, coţ je dáno 
propojením poskytovaných sociálních sluţeb. Bariéry k ostatním oddělením se snaţí 
společnost odstraňovat pravidelnými poradami.  
4.1.1 Zapojení oddělení na projektu 
Projekt se zaměřuje na zavedení nových pracovních postupů do všech oddělení. Největší 
dopad, jak jiţ bylo naznačeno, bude mít projekt na sociální, sociálně-zdravotní oddělení a 
oddělení přímé péče. Tato oddělení přichází do styku s uţivateli, kteří se mohou adaptovat 
na ţivot s menší mírou podpory. Vedoucí uvedených oddělení se stanou koordinátory 
transformace, která bude probíhat v daném oddělení. Do fungování oddělení budou zaváděna 
opatření strategie vycházející z realizace projektu a budou vytvářeny dílčí transformační 
strategie a řízena její implementace.  
Do projektu bude zapojeno také ekonomické oddělení, které bude zajišťovat administrativu.  
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4.2 Procesy v organizaci 
Uvnitř organizace, napříč celou organizační strukturou, procházejí opakující se procesy.  
Kaţdý proces má své vstupy a sérii činností, která vede k ţádoucímu výstupu. Vzájemné 
propojení jednotlivých procesů zabezpečuje naplnění strategických cílů definovaných 
ve strategii rozvoje.  
V této kapitole budou popsány interní procesy Domova Na Hrádku, pro přehlednost budou 
procesy rozděleny na řídící, hlavní a podpůrné. 
4.2.1 Řídící procesy 
Řídící procesy sledují rozvoj organizace a její stabilitu. Jsou v kompetenci správní rady a 
ředitele, ovlivňuje je ekonomické oddělení a vedoucí ostatních oddělení. Tato skupina procesů 
ovlivňuje chod celé organizace a sleduje naplňování a prohlubování poslání neziskové 
společnosti. Mezi řídící procesy můţeme zařadit strategické plánování, zajišťování lidských 
zdrojů, zvyšování kvality poskytovaných sluţeb a získávání finančních zdrojů 
Strategické plánování zahrnuje formulování vize, strategie a strategických cílů na další 
období fungování organizace s ohledem na rozvoj organizace a prohlubování stanoveného 
poslání. Vstupem procesu jsou poţadavky klientů a veřejnosti na poskytování sociálních 
sluţeb a rizikové faktory vnějšího a vnitřního prostření. Výsledkem procesu strategického 
plánování je stanovení strategie k rozvoji organizace, vize a strategických cílů pro dané 
období. Vzniká dokument Strategický plán rozvoje. Strategické plánování je plně 
v kompetenci správní rady a ředitele organizace, částečně do procesu zasahuje ekonomické 
oddělení. 
Zajišťování lidských zdrojů souvisí s organizační strukturou vycházející ze strategie a 
poţadavků zákazníků. Sociální sluţby jsou nabízeny na základě poptávky v regionu, tyto 
sluţby jsou poskytovány v souladu s platnou legislativou. Zaměstnanci musí mít dostatečné 
vzdělání a odpovídající schopnosti. Tento proces je utvářen na základě analýzy prostředí a 
strategie. Výstupem jsou popisy práce definované v pracovních smlouvách, plán vzdělávání 
zaměstnanců a fungující koordinace mezi odděleními. Zajišťování lidských zdrojů je 
prováděno ředitelkou a vedoucími jednotlivých oddělení, kteří mají k dispozici potřebné 
informace o zaměstnancích a jejich potřebách. 
Kvalita poskytovaných služeb se hodnotí na základě spokojenosti klientů. Od klientů, 
rodinných příslušníků a opatrovníků je vyţadována zpětná vazba, která poskytne podklady 
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pro zlepšení sluţeb. Vstupem procesu jsou cíle pro kvalitu sluţeb, poţadavky dané 
legislativou a zpětná vazba od klientů. Výsledkem procesu by mělo být zkvalitnění 
poskytovaných sluţeb, zvýšení spokojenosti klientů, uţší vztah s klienty a vytváření image 
organizace. Definování vstupních podmínek do procesu probíhá ve vedoucích pozicích, ale 
samotné naplňování a kontrola kvality sluţeb je v kompetencích vedoucích oddělení. 
Pro neziskovou organizaci je důleţité diverzifikované získávání finančních zdrojů. Pro tento 
řídící proces je kompetentní osobou fundraiser, který je odpovědný za dostatečný objem 
finančních zdrojů a způsoby jejich získávání. Vstupem pro řídící proces je databáze moţných 
dárců a partnerů, definování potřebného objemu finančních zdrojů, strategie oslovování a 
získávání partnerů a identifikace moţných zdrojů. Výsledkem procesu je získání objemu 
finančních zdrojů na pokrytí činnosti organizace, navázání dlouhodobého vztahu s dárci, 
získání dotací z veřejných zdrojů. Fundraiser je součástí ekonomického oddělení, ale 
s důleţitými partnery udrţuje pravidelný kontakt rovněţ ředitelka organizace. 
4.2.2 Hlavní procesy 
Hlavní procesy jsou zajišťovány jednotlivými odděleními a pro organizaci je to především 
poskytování sociálních sluţeb klientům a vytváření projektů, které mohou být dotačně 
podpořeny.  
Hlavní procesy poskytování sociálních služeb probíhají v odděleních sociálním, sociálně-
zdravotním a přímé péče. Tato oddělení zajišťují všechny činnosti vedoucí k uspokojení 
klienta. Vstupem pro kaţdou sociální sluţbu je potřeba klienta, poptávka po této sluţbě, 
poţadavky na sluţbu dané legislativou a vnitřně předepsaná pravidla poskytování sluţby. 
Výstupem procesu je podpora klienta v jeho situaci, zajištění důstojného ţivota a integrace 
některých klientů do společnosti.  
Pro získávání zdrojů z fondů kraje, státu a EU musí být vypracovány kvalitní projekty 
s konkrétním předmětem financování. Oddělení se ve spolupráci s ekonomickým oddělením 
zabývají zpracováváním těchto projektů. Podklady pro zpracování jsou definovaný předmět 
projektu, konkrétní poţadavky na financování, vhodný dotační program. Výsledkem procesu 
je kvalitně zpracovaný projekt ucházející se o finanční podporu a získání finančních 
prostředků. 
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4.2.3 Podpůrné procesy 
Poslední skupina procesů slouţí jako podpora skupin řídících a hlavních procesů. 
Do podpůrných procesů spadá administrativa, technicko-provozní činnosti a komunikace. 
Administrativa je zajišťována z velké části na úrovni ekonomického oddělení, ale do jisté 
míry se určitým činnostem musí věnovat kaţdé oddělení samostatně. Vstupem do tohoto 
procesu jsou podklady z jednotlivých oddělení, z účetnictví a o hospodaření organizace. 
Z administrativní činnosti vznikají výroční zprávy, vnitřní normy a předpisy s podklady 
pro zpracování projektů. 
Technicko-provozní procesy zajišťují plynulé fungování celé organizace. Jedná se 
o zajištění úklidu, údrţby, stravování a dalších sluţeb. Do procesů vstupují poţadavky 
na čistotu, bezpečnost, zajištění atraktivního prostředí a doplnění některých sluţeb. Výstupem 
je bezpečné zajištění sociálních sluţeb v příjemném a čistém prostředí a bezpečnostní normy. 
V celé organizaci hraje velmi důleţitou roli komunikace a to jak uvnitř organizace, tak 
s okolním prostředím. Proces komunikace by mohl být zařazen mezi řídící procesy i 
mezi hlavní procesy, záleţí na konkrétním definování tohoto procesu. Komunikace se snaţí 
podporovat hlavní a řídící procesy a vést ke snadnějšímu uskutečnění těchto procesů a 
naplnění cílů a poslání organizace. Procesy komunikace podmiňuje potřeba informovat 
zaměstnance i klienty o dění v organizaci, nutnost sdělit veřejnosti svůj rozvoj a plánované 
aktivity. Výstupem procesu je komunikační plán, informovanost zaměstnanců a klientů, 
zlepšení image a podpora veřejnosti. 
4.2.4 Propojení procesů 
Všechny uvedené procesy jsou navzájem propojené a navazují na sebe. Fungování organizace 
je dáno koordinováním uvedených procesů a jejich vzájemnou návazností. Nejprve je 
na úrovni řídících procesů definována strategie a cíle organizace, ze kterých vychází vhodná 
organizační struktura. Pro zvolenou strategii musí být zajištěn kvalifikovaný personál. 
Naplňování definovaných cílů a prohlubování poslání probíhá na úrovni hlavních procesů 
poskytováním kvalitních sluţeb. Zajištění kvalitních sluţeb je ošetřeno v řídících procesech.  
Pro poskytování sociálních sluţeb jsou získávány finanční zdroje podle strategie vypracované 
fundraiserem. Důleţitou součástí získávání zdrojů je vypracovávání projektů pro získání 
dotací.  
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Hlavní procesy poskytování sociálních sluţeb jsou podpořeny podpůrnými provozními a 
technickými procesy, které zajišťují jejich kvalitu a úplnost. Fungování organizace a 
efektivnost řídících i hlavních procesů zajišťují administrativní procesy a komunikace. 
4.3 Zabezpečení interních zdrojů 
Uvedené procesy jsou zabezpečovány hmotnými a nehmotnými zdroji. Pro fungování 
popsaných procesů je důleţitá zdrojová připravenost, která bude náplní této podkapitoly. 
Interní zdroje jsou rozděleny na lidské, finanční a informační. 
4.3.1 Lidské zdroje 
K naplnění strategie rozvoje jsou důleţité kvalifikované lidské zdroje, které pomohou 
dosáhnout vytyčených cílů. Připravenost lidských zdrojů je znázorněna v tabulkách 5, 6, 7. 
Pracovníci jsou rozděleni podle oddělení. Z tabulky je patrné, ţe dostatečný počet 
zaměstnanců není v ekonomickém, sociálním oddělení a v přímé péči. Pozice fundraisera 
vznikla se změnou právní subjektivity a bude obsazena v nejbliţší době. Pro fungování 




Tab. č. 5: Zhodnocení připravenosti lidských zdrojů – 1. část 















SŠ nebo VŠ ekonomického zaměření,  
problematika hospodaření v neziskové 
organizaci,schopnost plánování a 
rozpočtování, znalost platné legislativy
organizační a řídící 






SŠ nebo VŠ ekonomického zaměření, 
znalost platné legislativy, práce s účetním 
programem
týmová práce, otevřenost 
k řešení problémů
loajalita k organizaci a 





SŠ nebo VŠ ekonomického zaměření, 
práce s informačním programem 
Cygnus, znalost platné legislativy 
týmová práce, otevřenost 
k řešení problémů
loajalita k organizaci a 















VŠ se zaměřením na sociální práci, 5 let 
praxe v oboru, znalost právních 
předpisů v sociální oblasti












VŠ se zaměřením na sociální práci, 
znalost právních předpisů, praxe v 
oboru min. 3 roky, řešení sociálně 
právních problémů
řidičský průkaz skupiny B, 
schopnost vykonávat 
sociální šetření, týmová 











Tab. č. 6: Zhodnocení připravenosti lidských zdrojů – 2. část 









SŠ nebo VŠ zdravotnického zaměření, 
specializace v oboru psychiatrie, praxe v 
oboru min. 3 roky, speciální 
pedagogika, specializovaná 
ošetřovatelská péče






klienta 1 1 100%
Zdravotní sestra 
SŠ zdravotnického zaměření, min. 3 
roky praxe v oboru, speciální 
pedagogika, psychologie, gerontologie, 
ošetřovatelská sluţba, 
týmová práce, samostatné 
rozhodování, vytváření 
ošetřovatelských 




komunikativnost 5 5 100%
Sociální pracovník
ZŠ nebo SŠ, akreditace MPSV pro 
pracovníky sociální péče, základní 
znalost v oblasti speciální pedagogiky a 
zdravotně postiţených, 
pomoc při poskytování 







SŠ nebo VŠ s pedagogickým nebo 
sociálním zaměřením, speciální a sociální 
pedagogika, speciálizované terapeutické 
postupy, praxe min. 3 roky praxe, 








ZŠ nebo SŠ, akreditace MPSV pro 
pracovníky sociální péče, základní 
znalost v oblasti speciální pedagogiky a 
zdravotně postiţených, 
pomoc při poskytování 






Sociální pracovník - 
terapeutická 
činnost
SŠ se zaměřením na pedagogickou nebo 
sociální oblast, znalost speciálních 
terapeutických postupů
týmová práce, manuální 
zručnost, řidičský průkaz 











Tab. č. 7: Zhodnocení připravenosti lidských zdrojů – 3. část 









SŠ nebo VŠ techniského směru, znalost 
předpisů bezpečnosti práce a standardů, 
práce na PC
organizační a řídící 
schopnosti, samostatné 
rozhodování, schopnost 
zajistit správy budov, 








ZŠ nebo SŠ, znalost bezpečnosti práce, 
oprávnění k výkonu činností, 
manuální zručnost, obsluha 
zařízení prádelny, 
 respoektování 
osobnosti klienta 8 8 100%
Vedoucí oddělení
učební obor kuchař, min. 3 roky praxe v 
oboru, zdravotní průkaz, znalost 
systému HACCP, znalost práce s PC, 
technologické postupy
řídící schopnosti, plánování 







učební obor kuchař, min. 3 roky praxe v 
oboru, zdravotní průkaz, znalost 
systému HACCP
manuální zručnost, 







Provozně - technické oddělení
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
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Domov Na Hrádku se snaţí své pracovníky rozvíjet. Řízení lidských zdrojů je zaloţeno 
na potřebách organizace a respektuje představy zaměstnanců. Vzdělávání zaměstnanců 
je dáno Plánem vzdělávání a vychází z něj individuální vzdělávací plány jednotlivých 
zaměstnanců. Organizace vyuţívá IS Cygnus, který je komplexním informačním 
systémem pro poskytovatele sociálních sluţeb. V tomto programu je řízeno i vzdělávání 
a hodnocení zaměstnanců 
Vzdělávací plán je sestaven na základě hodnocení předchozího období zaměstnancem a 
nadřízeným, stanovení osobních cílů zaměstnance, strategického rozvoje a potřeb 
organizace 
Cílem vzdělávacího programu je sestavení individuálního plánu vzdělávání 
zaměstnanců a na základě těchto plánu se sestavuje vzdělávací plán celé organizace 
na další období. Obsahem plánu je seznam vzdělávacích aktivit včetně rámcového 
harmonogramu. 
Kaţdý zaměstnanec má svou sloţku v elektronické podobě, kterou vede jeho nadřízený 
– vedoucí oddělení nebo ředitelka. Do sloţky jsou vkládány údaje o zaměstnanci, jeho 
výkonech, poţadavcích na vzdělání a absolvovaném vzdělávání. Sloţka zaměstnance 
existuje i v tištěné podobě. Do této papírové formy se vkládají shrnutí výsledků za rok a 
absolvované kurzy a semináře. Součástí je hodnocení zaměstnance nadřízeným 
za uplynulý rok, sebehodnocení zaměstnance, potřeby vzdělání ze strany organizace, 
osobní cíle zaměstnance a doklady potvrzující absolvované vzdělávání. 
Zaměstnanci na všech úrovních se pravidelně účastní seminářů pořádaných např. o. s. 
VIA HUMANIA, Abena Untraco, firmou Hartmann, Asociací poskytovatelů sociálních 
sluţeb ČR, Českou asociací sester, MUDr. Beranovou atd. Hodnocení a přenos 
informací ze seminářů je prováděn na pravidelných poradách jednou za dva měsíce. 
Ostatními formami vzdělávání jsou odborná literatura, odborné časopisy a další 
periodika. Všichni zaměstnanci jsou proškolováni v oblasti bezpečnosti, poţární 
ochraně, mimořádných událostech a krizových situacích. Zaměstnanci mají moţnost 
účasti na stáţi v obdobných zařízeních. Třikrát za rok mají pracovníci v přímé péči 
moţnost zúčastnit se supervize, která má u sociálních sluţeb podpůrnou a vzdělávací 
úlohu, zejména v oblasti emočních a vztahových aspektů při práci s klienty. 
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Při realizaci předchozích projektů, především zavádění sluţby chráněného bydlení, se 
objevily problémy s nepochopením zaměstnanců. Vybraní pracovníci, kteří měli 
zajišťovat sociální sluţby, mimo Domov v chráněném bydlení projevovali neochotu a 
jejich práce nebyla efektivní. Negativní přístup zaměstnanců k transformaci byl jedním 
z důvodů zahájení projektu Cesta ţivotem. 
Přijetí nového zaměstnance 
Přijetí nového zaměstnance předchází přesná identifikace poţadavků na konkrétní 
pracovní pozici. Sociální pracovníci musí mít podle zákona o sociálních sluţbách 
předepsané vzdělání, u vedoucích pozic je vyţadována praxe v oboru.  
Nový zaměstnanec dostane svého garanta, který ho seznámí s ostatními kolegy, 
s pracovní náplní a předá mu ochranné pracovní pomůcky. Během prvního dne je 
provedena také prohlídka zařízení, seznámení s provozem a představení zaměstnance 
uţivatelům sociální sluţby. V dalším týdnu je provedeno školení o bezpečnosti práce a 
poţární ochraně. Druhý týden si pracovník osvojuje pracovní postupy. Do konce 
druhého měsíce je povinen znát vnitřní předpisy a směrnice, provozní řád a domácí řád. 
Získané znalosti jsou ověřovány třetí měsíc po nástupu do zaměstnání. 
Zaměstnanec má právo vyjádřit se písemně k průběhu zaškolování. Garant sepíše 
hodnocení průběhu zaškolování a schopností zaměstnance vykonávat danou práci. 
Po přezkoušení znalostí je provedeno celkové hodnocení zaměstnance. Formulář 
s průběhem zaškolování včetně hodnocení je zaloţen do sloţky konkrétního 
zaměstnance. 
4.3.2 Finanční zdroje 
Sloţení finančních zdrojů podniku bylo popsáno ve druhé kapitole. Změnou organizace 
na obecně prospěšnou společnost byla zřízena pozice fundraisera, který se bude zabývat 
zajišťováním nových zdrojů.  
Značnou část finančních zdrojů tvoří dotace. Jsou vyhledávány moţnosti získání 
finanční podpory a zpracováváno mnoţství projektů, které jsou podkladem pro získání 
dotací. V minulosti byly na základě projektů získány finanční zdroje z fondů Evropské 
unie a v dalším období bude opět vyuţíváno moţnosti podpory z evropských fondů.  
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Běţný chod organizace bude zajištěn příjmy z vlastní činnosti, fundraisingem a 
příspěvky od MPSV na poskytování sociálních sluţeb. U projektů zpracovávajících 
jednotlivé kroky transformace se předpokládá, ţe budou spolufinancovány z fondů EU a 
fondů státního rozpočtu. 
4.3.3 Informační zdroje 
Organizace vyuţívá komplexní informační systém pro pobytové a ambulantní 
poskytovatele sociálních sluţeb IS Cygnus. Systém poskytuje přehled o chodu celého 
zařízení, zadávání vstupů od zaměstnanců včetně jejich hodnocení a vzdělávání, 
centrální správu dat, propojení s dalšími programy.  
Do informačního systému jsou vkládána data o klientech sociálního zařízení zahrnující 
nejen zdravotní stav klienta, ale také jeho individuální plán a evidenci fakultativních 
sluţeb. Do databáze mají přístup kompetentní sociální pracovníci. Stejným způsobem 
jsou vkládány informace o zaměstnancích, poskytované zdravotní péči nebo stravování. 
Systém umoţňuje sledovat statistické ukazatele vývoj organizace a spravovat majetek. 
Informační systém podporuje manaţerské rozhodování a řízení aktivit Domova 
Na Hrádku. 
IS Cygnus podporuje naplňování stanovené strategie a dosahování vytyčených cílů. 
Systém umoţňuje rychlejší šíření informací v organizaci a sledování plnění zadaných 
postupů a aktivit.  
4.4 Komunikace  
Domov Na Hrádku klade, jako kaţdá nezisková organizace, značný důraz 
na komunikaci se všemi dotčenými osobami. Komunikační procesy probíhají uvnitř 
organizace a samozřejmě utváří image organizace pro veřejnost. Procesy komunikace 
byly zařazeny v analýze procesní architektury mezi podpůrné, přesto zastávají 
v organizaci významnou roli. 
Komunikace je jednou z důleţitých sloţek pro implementaci strategie mezi všechny 
zaměstnance. Stejně významné je její postavení ve styku s veřejností, kterou je nutné 
seznamovat s plánovanými změnami. Jako podpora naplňování strategie byl vytvořen 
Komunikační plán rozpracovaný podle zaměření na klíčové skupiny komunikace. 
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V následující části budou stručně popsány způsoby komunikace s jednotlivými 
skupinami. 
Komunikace zaměřená na uživatele 
Při komunikaci s uţivateli je uplatňován osobní přístup. Kaţdý uţivatel má svého 
klíčového pracovníka, který mu pomáhá sestavit individuální denní program. Postoje a 
názory uţivatelů jsou zjišťovány individuálními pohovory a dotazníkovým šetřením 
hodnocení kvality sluţby. Klienti jsou informováni o plánovaném dění v organizaci a je 
jim vysvětlováno jejich zapojení do nových aktivit. Jsou pořádány besedy o výhodách 
ţivota v domácnostech, navštěvovány zřízené chráněné dílny a představovány další 
příklady dobré praxe.  
Z řad uţivatelů jsou vybráni zástupci, kteří se účastní pravidelných porad a mohou 
podávat návrhy a připomínky k poskytovaným sluţbám nebo vzniklým situacím. 
Uţivatelé mohou nespokojenost nebo návrhy sdělovat pracovníkům přímé péče 
při pravidelných pohovorech. Další moţností je vloţení sdělení do schránky přání a 
stíţností. 
Komunikace zaměřená na zaměstnance 
Cílem komunikace zaměřené na zaměstnance je předávání informací o situaci 
v jednotlivých odděleních a podílení se na rozvoji organizace. Porady středního 
managementu a porady oddělení se konají jedenkrát měsíčně. Pracovníci jednotlivých 
oddělení jsou vedeni k vzájemnému sdělování informací. V celé organizaci probíhají 
třikrát ročně supervize. Zaměstnanci mají moţnost stanovit si cíle osobního rozvoje, 
hodnotit uplynulé období a provést sebehodnocení. S probíhajícími a připravovanými 
aktivitami seznamuje zaměstnance čtvrtletní interní časopis. 
Komunikace zaměřené na rodinné příslušníky a opatrovníky 
Rodinní příslušníci a opatrovníci jsou pravidelně informováni o situaci v organizaci, 
plánovaných změnách, o stavu klientů a jejich pokrocích. Při uzavírání smluv 
o poskytování sociálních sluţeb jsou prováděny individuální pohovory. O procesu 
transformace a zkvalitnění péče jsou obě skupiny informovány dopisem. Zapojení 
uţivatelů do procesu transformace vyţaduje spolupráci právě této skupiny. 
Pro komunikaci s rodinami a opatrovníky jsou vytvářeny letáky, webové stránky a 
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informace jsou sdělovány prostřednictvím médií. Ţádoucí je spolupráce na motivace a 
adaptaci uţivatelů. 
Komunikace zaměřená na kraj a obce 
Zástupci okolních obcí a Středočeského kraje jsou seznamováni s plánovanými 
aktivitami Domova. Informování kraje o dění v organizaci pomáhá vybudovat image 
organizace a přispívá k dotacím například z Humanitního fondu Středočeského kraje.  
Se starosty a zastupitelstvy okolních obcí jsou změny v organizaci týkající se 
transformace projednávány osobně. Dotčené obce byly poţádány o výběr pracovníka, 
který naváţe uţší spolupráci s transformačním týmem. Výstupy budou prezentovány 
ve formě dokumentů o stavu transformačního procesu. Představitelé obcí i kraje jsou 
pravidelně zváni na akce konané v Domově Na Hrádku, aby se seznámili s činností 
organizace a s klienty. 
Komunikace zaměřená na veřejnost 
Veřejnost je o dění v organizaci informována pravidelnými příspěvky v regionálním 
tisku a rozhlasu, připravují se i příspěvky do regionálního vysílání České televize. 
Pořádané jsou pravidelné besedy, které seznamují občany s koncepcí transformace 
změny. Vítaná je dobrovolná aktivita ze strany občanů.  
Uţivatelé se prezentují na kulturních a společenských akcích, vystavují výsledky svých 
volnočasových aktivit. Zapojují se do dění v obci a na trhu práce. Veřejnost můţe 
všechny informace o sluţbách a aktivitách v Domově najít na webových stránkách. 
Domov oslovuje svou činností rovněţ odbornou veřejnost. Prostřednictvím příkladů 
dobré praxe pomáhá organizacím řešícím podobný problém. Aktivity jsou publikovány 
v odborných časopisech. Kompetentní osoby se účastní besed, konferencí a dalších 
programů zaměřených na sociální témata. Navázána byla spolupráce s pobytovými 
poskytovateli sociálních sluţeb v okolí a s neziskovými organizacemi. 
Komunikace zaměřená na finanční podporovatele 
S podporovateli je navázána spolupráce a jsou informováni o dění v organizace. 
S jednotlivci jsou pořádány osobní schůzky a je jim představována činnost financovaná 
z poskytnutých příspěvků. Změny v procesu transformace jsou sdělovány písemnou 
formou a v případě zájmu objasněny osobně. Někteří podporovatelé pravidelně 
navštěvují zařízení např. při dnu otevřených dveří. Osoba fundraisera se zaměří 
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na komunikaci s potenciálními podporovateli a vypracuje plán komunikace s cílem 
udrţovat stávající a získávat nové podporovatele. 
4.5 Zhodnocení připravenosti interních procesů na realizaci strategie 
Procesy nastavené v organizaci fungují a umoţňují vykonávat poskytování sociálních 
sluţeb ve vysoké kvalitě a ke spokojenosti klientů. Pro zrychlení a zefektivnění 
transformačního procesu bude nutné změnit nastavení řídících procesů zajišťujících 
transformaci sluţeb, především strategického plánování a zajišťování lidských zdrojů. 
U hlavních procesů budou do procesů poskytování sociálních sluţeb zahrnuty nové 
metodiky práce při osamostatňování klientů. Potřeba přizpůsobení procesů vyplyne ze 
zpracovaného projektu a z implementace Transformačního plánu. Změna bude 
realizována zejména v pracovních postupech a metodikách. 
Řídící procesy jsou orientovány na zajišťování chodu organizace a na její další rozvoj. 
Hlavní procesy fungují tak, aby uspokojovaly potřeby klientů a vedly k všeobecné 
spokojenosti. Naplňují poslání organizace a orientují se na individuální přístup 
ke klientům. Podpůrné procesy doplňují hlavní procesy a zajišťují potřebné sluţby 
k jejich bezproblémovému fungování. Nastavené procesy se navzájem prolínají a 
doplňují, podporují formulovanou strategii. Přesto pro efektivnější implementaci 
strategie bude nutné některé procesy upravit. 
Zásadní pro naplnění strategie je obsadit místo fundraisera, jiţ nyní má společnost 
definovaný kompetenční profil pracovníka. Dále budou přijati dva sociální pracovníci 
pro sociální oddělení a přímou péči.  
Řízení lidských zdrojů je navrţeno tak, aby se mohli zaměstnanci dále vzdělávat a 
poskytovat klientům sluţby podle individuálních potřeb. I přes zavedený rozvoj a 
hodnocení zaměstnanců se vyskytl problém při zavádění nové sluţby. Zaměstnanci 
nejsou ochotni se transformovat na poskytování nových sociálních sluţeb. V projektu 
bude kladen důraz na vedení pracovníků k postupné transformaci a zvýšení motivace 
k zapojení do činností. 
Změnou subjektivity vznikla nová situace v získávání finančních zdrojů. 
S poskytnutými příspěvky z MPSV na sociální sluţby a získanými prostředky vlastní 
činností je společnost soběstačná. Své moţnosti rozšiřuje zdroji z dotací. Mezera vzniká 
při získávání dotací od dárců a sponzorů. 
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5 PŘÍNOSY A RIZIKA OHROŽUJÍCÍ NAPLNĚNÍ CÍLŮ 
PROJEKTU 
5.1 Předpokládané přínosy projektu 
Realizace projektu sebou nese přínosy, které jsou obtíţně finančně vyjádřitelné. Přínosy 
přispívají k nastavení procesů v podniku tak, aby byly rychlejší a efektivnější. 
Základními oblastmi projektu jsou zkvalitnění řízení procesu transformace, koordinace 
přípravy a adaptace klientů, vzdělávání zaměstnanců. V následující kapitole budou 
představeny přínosy plynoucí z realizace projektu. 
Zkvalitnění řízení procesu transformace 
Projekt převede intuitivní řízení transformace v plánovanou a řízenou přeměnu podle 
Transformačního plánu. Zavedené postupy zefektivní a zrychlí probíhající změny 
v organizaci. Podpora se dotkne nejen řízení celé organizace, ale zejména vedení 
v jednotlivých odděleních. Díky projektu bude transformace koordinována v několika 
úrovních a budou do ní moci ve větší míře zasahovat vedoucí oddělení přímé péče, 
sociálního oddělení a zdravotně-sociálního oddělení.  
Pravidelné porady umoţní předávání informací a lepší komunikaci v rámci organizace. 
Předáváním zkušeností a sdělováním mezi odděleními se zamezí opakovanému 
dlouhému a nákladnému řešení stejných situací. Celkově se očekává změna negativního 
pohledu na transformaci při vzniku problémů. 
Zefektivnění řízení povede ke kratší době potřebné pro transformaci a tím ke sníţení 
provozních nákladů. Sníţí se náklady na přípravné akce, vytváření strategických 
dokumentů, náklady vzniklé nepředáváním informací mezi odděleními.  
Zlepšení postoje zaměstnanců k novým metodám práce 
Zaměstnanci budou systematicky proškolováni v nových pracovních postupech. 
Vzdělávání zaměstnanců bude zaměřeno na připravování klientů na transformaci, 
adaptaci v novém prostředí a poskytování podpory v chráněném a podporovaném 
bydlení. Kromě osvojení nových dovedností a schopností budou zaměstnanci 
seznamováni s příklady dobré praxe a přínosy transformačního procesu pro všechny 
zúčastněné skupiny.  
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Absolvování kurzů, besed a supervizí změní postoj zaměstnanců na chystané změny. 
Neochota se do procesu zapojit bude eliminována pochopením účelu transformace a 
představením mnoţství úspěšných příkladů.  
Projekt omezí potíţe na pracovišti vyvolané postojem zaměstnanců k potřebám a přání 
klientů. V organizaci se zlepší pracovní atmosféra. Proškolení a připravenost 
zaměstnanců zvýší jejich hodnotu pro organizaci a tím zajistí stabilitu zaměstnání. 
Spolupráce pracovníků se projeví v jejich hodnocení a následně v odměnách. 
Zlepšení komunikace v organizaci  
Přínosy zlepšení komunikace budou mít vliv na fungování organizace, zaměstnance a 
na klienty. Zavedené porady na určité téma zvýší povědomí o průběhu plnění projektu. 
Komunikace mezi odděleními povede k rychlejšímu řešení problému a ke zlepšení 
interpersonálních vztahů na pracovišti. Nastavení komunikačních procesů povede 
k jednotnému uplatňování strategie a pouţívání stejných pracovních postupů v celé 
organizaci. 
Informovaní klienti, ke kterým bude přistupováno podle jejich individuálních potřeb, se 
snadněji přizpůsobí plánované transformaci. Klienti, kteří znají účel změn, její výhody a 
nevýhody budou lépe spolupracovat při procesech připravování a adaptace v nové 
sluţbě. 
Snížení nákladů na přípravu a adaptaci klientů pro službu chráněné bydlení  
Zaměstnanci a klienti věřící v potřebu změny usnadní přípravu a adaptaci pro sluţbu 
chráněné bydlení. Proces přípravy bude probíhat snadněji a v kratším čase. Klienti 
budou znát postup přípravy a kroky nutné k přestěhování a adaptaci. Zaměstnanci 
získanou kvalifikací budou přesně uplatňovat účinné způsoby k osamostatnění klientů.  
Zavedení účinných kroků v přípravě klientů a dodrţování daného sledu událostí zkrátí 
dobu nutnou k transformaci klientů. Efektivní postupy sníţí náklady na specifickou 
práci s klienty před jejich odchodem do jiné sociální sluţby. Kromě ekonomického 
hlediska sniţování nákladů se sníţí zátěţ, která dopadala na zaměstnance i klienty 
v minulosti při hledání účinných způsobů transformace. 
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Zvýšení efektivnosti sociálních služeb v chráněném bydlení 
V sociálním bydlení bude sníţen počet sociálních pracovnic, v kaţdém objektu bude 
pouze jeden zaměstnanec. Navrţené procesy vzdělávání, přizpůsobování a adaptace 
klientů usnadní začlenění do komunity v chráněném bydlení a v daném místě. 
Koordinace transformačních postupů ve všech odděleních umoţní plynulý přechod 
klienta do jiné sluţby v době, kdy bude podle vlastního názoru připraven. Klienti získají 
pocit samostatnosti, snáze si vybudují vztah k novému prostředí a spolubydlícím.  
Zaměstnanci díky svému vzdělání a připravenosti budou moci poskytnout v chráněném 
bydlení sluţby odpovídající sluţbám v Domově. Stanou se pro uţivatele dostatečnou 
oporou a přispějí k rychlejší adaptaci klientů v novém prostředí. Přínosem 
pro zaměstnance bude jistota při provádění nových úkonů a připravenost na různé 
situace. 
Změna pohledu na poskytované služby 
Veřejnost bude podrobně informována o postupných krocích procesu transformace. 
Společnost si upevní svou image a získá nové podporovatele ve svém okolí. Publicita 
projektu a pořádání doprovodných akcí vytvoří nový pohled na poskytovanou sluţbu. 
Úspěch projektu upevní názor o potřebnosti změny řízení v organizace. Veřejnost 
zaujme kladný postoj k dalším projektům jako rozšiřování chráněného bydlení a 
zavedení podporovaného bydlení. 
Přínosem budou noví potenciální zaměstnavatelé osob s mentálním a kombinovaným 
postiţením v chráněném bydlení. Organizaci se otevřou nové moţnosti při hledání 
vhodných objektů pro chráněné a podporované bydlení.  
5.2 Rizika projektu 
Rizikové oblasti projektu byly naznačeny v kapitole 4. V této části budou podrobněji 
rozepsány a analyzovány.  
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5.2.1 Identifikace faktorů rizika 
Vnitřní rizika: 
A -  Nezájem zaměstnanců 
Zaměstnanci nesdílí cíle transformačního procesu. V organizaci nebudou přijaty nové 
strategie a z nich vyplývající postupy práce. Personál se nebude chtít účastnit 
pořádaných kurzů nebo v případě účasti nebude věnovat novým informacím 
dostatečnou pozornost. Koordinace transformace nebude fungovat na základě 
zavedených metodik a zaměstnanci nebudu respektovat činnosti probíhající v ostatních 
odděleních.  
I kdyţ zaměstnanci projdou úspěšně všemi kurzy a bude zavedena jednotná koordinační 
metodika, nemusí jednotlivci dodrţovat sjednané postupy. V procesech budou 
uplatňovány různé způsoby přizpůsobování a transformace, čímţ dojde k nezájmu 
ze strany klienta.  
B -  Odchod proškolených zaměstnanců 
Zaměstnanci úspěšně absolvují připravené kurzy a aktivně se zapojí do vytváření 
vhodných podmínek pro dokončení procesu transformace. V průběhu projektu se 
rozhodnou proškolení zaměstnanci z organizace odejít.  
Ztráta kvalitních zaměstnanců vyvolá nutnost přijmout novou pracovní sílu, zapojit ji 
do procesu transformace a proškolit ji. Odchod zaměstnanců vyvolá dodatečné náklady 
a projeví se na naplňování Transformačního plánu. 
C -  Odchod členů realizačního týmu 
Členové týmu jsou pro projekt důleţité osoby, které jsou většinou také součástí 
multidisciplinárního týmu. Tyto pracovníci budou zastávat klíčové role při tvorbě 
Transformačního plánu. Jejich nahrazení by bylo značně problematické jak z pohledu 
vhodnosti kandidáta, tak při navazování na práci jeho předchůdce. 
D -  Obavy uživatelů ze změny ústavní péče  
Tento faktor je mezi rizika zařazen na základě zkušeností při projektu zřizování 
chráněného bydlení. Někteří klienti strávili značnou část svého ţivota v různých typech 
ústavních zařízení a obávají se přechodu do jiného typu sociální sluţby. Procesy 
přizpůsobování a adaptace klientů, které budou navrţeny v rámci realizace projektu, 
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nemusí být klienty akceptovány. I precizně naplánovaný postup nemusí přimět klienta 
ke změně názoru. 
Nedůvěru v klientech můţe vzbudit přítomnost externího dodavatele v Domově. U osob 
s mentálním a kombinovaných postiţením hraje velkou roli přítomnost známých osob.  
E -  Neúčast zaměstnanců na kurzech z důvodu pracovní vytíženosti 
Kaţdý ze sociálních zaměstnanců je klíčovým pracovníkem 3 – 6 klientů. Klienti mají 
různé potřeby a vyţadují různou míru pozornosti. Z důvodu pracovní vytíţenosti mohou 
zaměstnanci omezovat svou účast na připravených kurzech.  
Omezení návštěvy kurzů se promítne v nemoţnosti zapojit se aktivněji do procesu 
naplňování stanovených cílů. Zaměstnanci mohou ztratit pracovní kontakt s ostatními, 
kteří kurzy absolvují. Na pracovišti dojde ke zhoršení interpersonálních vztahů a 
pracovní atmosféry.  
Vnější rizika: 
F -  Nedostatečná podpora veřejnosti při změnách v organizaci 
Okolí Domova bude seznámeno s plánovaným projektem a prezentován bude průběh 
jeho realizace. Pokud veřejnost zaujme ke změnám negativní postoj, zhorší se image 
organizace. Zaměstnanci mohou začít ztrácet motivaci k pokračování v projektu. 
Situace se můţe promítnout i ve vedení, které se uzavře vůči veřejnosti. 
Nedostatečná podpora se dotkne finanční stránky organizace. Podporovatelé mohou 
omezit své finanční příspěvky a bude velmi těţké získat nové zdroje. 
Negativní postoj se můţe promítnout v přístupu současných zaměstnavatelů mentálně 
postiţených klientů. Klienti mohou pociťovat změnu zhoršeným přístupem na pracovišti 
a v nejhorším případě zaměstnání opustit. 
G -  Neodborná spolupráce dodavatele 
Nevhodný výběr dodavatele se promítne v přístupu k zadanému úkolu. Dodavatel 
nebude respektovat pouze poradní a školící úlohu v projektu, nepřizpůsobí se 
poţadavkům organizace. Neodborně provedená analýza současného stavu povede 
k chybnému nastavení procesů, metodik a formulování Transformačního plánu.  
Dodavatel nemusí být přijat zaměstnanci organizace, nedojde k navázání vzájemné 
spolupráce a provedené úkony nesplní svůj účel.  
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H - Neodpovídající zaměření a kvalita kurzů 
Dodavatel nebude mít dostatečné zkušenosti s poskytováním kurzů v oblasti 
transformace sociálních sluţeb. Obsahem nebudou zvolené kurzy odpovídat potřebám 
organizace a nepovedou ke zlepšení pracovních postupů ani přístupu k transformaci.  
5.2.2 Stanovení významnosti rizikových faktorů 
Jedním ze způsobů stanovení významnosti rizikových faktorů je posuzování ze dvou 
hledisek, a to pravděpodobnosti výskytu rizika a intenzity negativního dopadu. 
Rizikový faktor je tím významnější, čím vyšší je pravděpodobnost výskytu a čím větší 
je intenzita negativního dopadu. (Souček: Podnikatelský záměr a investiční 
rozhodování) 
Rizikové faktory jsou podle pravděpodobnosti výskytu ohodnoceny takto: 
 1 – velmi malá pravděpodobnost výskytu (0 – 20 %): událost se vyskytne jen 
při výjimečných okolnostech. 
 2 – malá pravděpodobnost výskytu (20 – 40 %): událost je připustitelná, mohlo 
by k ní za určitých okolností dojít. 
 3 – střední pravděpodobnost výskytu (40 – 60 %): událost je reálná, dojde k ní 
za určitých okolností. 
 4 – velká pravděpodobnost výskytu (60 – 80 %): událost je očekávatelná, 
při daném vývoji nastane.  
 5 – velmi vysoká pravděpodobnost výskytu (80 – 100 %): událost je téměř jistá. 
Stupnice intenzity negativního vlivu můţe nabývat následujících hodnot: 
 1 – velmi malá intenzita negativního vlivu: událost ohrozí naplnění cílů projektu 
jen minimálně, téměř se neprojeví na realizaci projektu.  
 2 – malá intenzita negativního vlivu: událost neovlivní zásadním způsobem 
realizaci projektu, bude mít částečně vliv na realizaci projektu. 
 3 – střední intenzita negativního vlivu: událost se projeví v naplňování cílů 
projektu, realizace projektu bude probíhat s drobnými obtíţemi. 
 4 – velká intenzita negativního vlivu: událost můţe výrazně ovlivnit naplnění 
cílů projektu a zkomplikovat realizaci projektu.  
 5 – velmi vysoká intenzita negativního vlivu: událost zásadně ovlivní naplnění 
cílů projektu, můţe znamenat nerealizovatelnost projektu. 
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V následující tabulce jsou ohodnoceny identifikované rizikové faktory podle 
pravděpodobnosti jejich vzniku a intenzity negativního vlivu. V posledním sloupci 
tabulky je uvedeno celkové hodnocení významnosti daného rizikového faktoru. 
Tab. č. 8: Ohodnocení rizikových faktorů 













C Odchod členů realizačního týmu 1 4 4
D




Neúčast zaměstnanců na kurzech 












Neodpovídající zaměření a 
kvalita kurzů
2 3 6
Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
Ohodnocení významnosti rizikových faktorů je přeneseno do matice pro posouzení 
významnosti rizik. Silná čára určuje hranici rizik oddělující oblast významných a méně 
významných rizik. Z hlediska ovlivnění projektu jsou významná rizika nad hranicí rizik.  
Na základě provedeného hodnocení jsou stanovena jako významné rizikové faktory: 
 A - Nezájem zaměstnanců 
 B - Odchod proškolených zaměstnanců 
 D - Obavy uţivatelů ze změny ústavní péče 
 G - Neodborná spolupráce dodavatele  
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Obr. č.  6: Matice posouzení významnosti rizikových faktorů 
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5.2.3 Opatření k eliminaci faktorů rizika 
Hlavní pozornost při opatření ke zmírnění rizika bude věnována čtyřem zmíněným 
nejvýznamnějším rizikovým faktorům. Přesto budou v následujícím textu popsána 
opatření eliminace rizika u všech identifikovaných faktorů. 
A – Nezájem zaměstnanců 
Personál bude veden k zaujetí pozitivního postoje k celému procesu transformace. 
U zaměstnanců se vzbudí zájem příklady dobré praxe z podobných organizací, kde 
proces proběhl úspěšně. K zaměstnancům bude přistupováno jako k rovnocenným 
partnerům při vytváření Transformačního plánu a jeho implementaci. Aktivní 
spolupráce bude kladně oceněna v jejich hodnocení a promítne se v osobním 
ohodnocení. Přijímány budou připomínky, nápady a zkušenosti od kaţdého pracovníka 
na jakékoli úrovni. 
Projekt bude usilovat o to, aby zaměstnanci sdíleli kladný postoj ke změnám 
v organizaci. Všichni zaměstnanci budou čtvrtletně hodnotit změny v organizaci a 
naplňování projektu. Jejich názory budou zpracovány a zveřejněny v interním časopise, 
který bude také shrnovat uplynulé období a sdělovat další plánované kroky. Připomínky 
budou projednávány na poradách multidisciplinárního týmu a budou zapracovávány 
do dalších realizačních kroků projektu. 
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Kdyţ zaměstnanci pochopí účel a přínosy změny, budou zastávat kroky organizace i 
na veřejnosti a pomohou vytvářet její image. 
B – Odchod proškolených zaměstnanců 
Po absolvování kurzů obdrţí zaměstnanci osobní hodnocení týkající se připravenosti na 
proces transformace, stupeň osvojení si nových pracovních postupů a shrnutí jejich 
postoje ke změnám v organizace. Dokument bude součástí personální sloţky a bude 
brán v úvahu při dalším hodnocení, kariérním postupu a rozhodování o benefitech 
pro zaměstnance.  
S proškolenými zaměstnanci bude proveden osobní rozhovor, ve kterém budou 
zjišťovány jejich představy o vykonávané práci, postavení v organizaci a jejich cíle 
do budoucnosti. Podle získaných informací se pracovníkům přizpůsobí náplň práce tak, 
aby vyhovovala jejich individuálním představám.  
Pokud dojde k odchodu zaměstnance, bude na základě osobního rozhovoru zjišťován 
důvod opuštění dosavadního zaměstnání. Společnost získá přehled moţností vedoucích 
zaměstnance k opuštění dosavadního pracovního místa. Na základě získaných informací 
bude navrţen způsob, jak neţádoucím situacím předcházet. 
Při vytváření metodik pro nové pracovní postupy bude zpracována příručku pro nové 
zaměstnance, která je seznámí s procesem transformace a zavedenými pracovními 
postupy. Přijímání a zaškolování bude fungovat stejně jako dosud, přidělený garant 
seznámí nováčka s prostředím a pracovní pozicí. 
C -  Odchod členů realizačního týmu 
Stejně jako v případě odchodu proškolených zaměstnanců budou prováděny osobní 
pohovory se zjišťováním důvodů odchodu a následně budou podniknuta opatření 
k zamezení vzniku této situace. 
Kaţdý člen realizačního týmu bude povinen zakládat kaţdý svůj realizovaný 
i nerealizovaný návrh včetně odůvodnění do speciální sloţky. Dále bude 
zaznamenávána všechna komunikace s dodavatelem, nadřízenými, podřízenými, klienty 
a veřejností. Všechny relevantní dokumenty vztahující se k práci člena organizačního 
týmu budou rovněţ součástí uvedené sloţky. Při opuštění realizačního týmu bude muset 
bývalý člen seznámit svého nástupce se způsobem své práce, rozpracovanými úkony a 
plánovanými činnostmi. Zároveň nový člen týmu obdrţí sloţku se všemi dosavadními 
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úkony a podklady k vykonávané pozici. Tímto způsobem se zamezí problémům 
souvisejícím s adaptací v realizačním týmu. 
D -  Obavy uživatelů ze změny ústavní péče  
Do zpracování metodiky procesu osamostatňování a adaptace uţivatelů budou zapojeni 
všichni zaměstnanci, kteří se podíleli na předchozím projektu zřizování chráněného 
bydlení. Zaměstnanci budou poţádáni o sepsání názoru na úspěšnost těchto procesů 
v minulosti, důraz bude kladen na zjištění problémů, jejich řešení a naopak postupů, 
které fungovaly u většiny klientů. 
Stejný postup bude aplikován u současných uţivatelů chráněného bydlení. Osobními 
rozhovory budou zjištěny jejich názory na zvolené metody osamostatňování a adaptace, 
které problémy se u nich vyskytly a co je přesvědčilo k odchodu z Domova. Uţivatelé 
chráněného bydlení budou poţádáni o spolupráci při změně postoje potenciálních 
klientů chráněného bydlení.  
Do vytváření metodiky budou zapojeny rodiny a opatrovníci klientů v chráněném 
bydlení a budou rovněţ poţádáni o vyjádření k pouţívaným postupům a jejich 
účinnosti.  
Získané poznatky od všech zmíněných skupin budou zapracovány do návrhu postupů 
osamostatňování a adaptace a budou předloţeny těmto skupinám k připomínkování. Jak 
z popisu opatření vyplývá, bude se eliminace tohoto rizikového faktoru opírat 
o zkušenosti z minulého projektu. 
E -  Neúčast zaměstnanců na kurzech z důvodu pracovní vytíženosti 
Vedoucí jednotlivých oddělení budou mít k dispozici rozpis vzdělávacích aktivit a 
budou přizpůsobovat činnosti pracovníků tak, aby měli moţnost účastnit se kurzů. 
Příslušný koordinátor sestaví se zaměstnancem jejich plán absolvování kurzů, supervizí 
a dalších vzdělávacích činností. 
Kaţdý kurz bude probíhat 2 – 3 krát tak, aby se mohli zúčastnit všichni vybraní 
zaměstnanci a zároveň se zajistil bezproblémový chod oddělení. 
F -  Nedostatečná podpora veřejnosti při změnách v organizaci 
Společnost bude seznamovat své okolí s plánovanými změnami na základě vytvořeného 
komunikačního plánu. Pravidelně bude publikovat zejména v regionálním tisku. 
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Do prezentace procesů budou zapojeni zaměstnanci a klienti, kteří budou sdělovat svůj 
názor na změny a své zkušenosti.  
Podporovatelé a partneři budou podrobně informováni o prováděných změnách a jejich 
účelu. Při zájmu budou osobně seznámeni s plánovanými činnostmi. Prostředníka bude 
v těchto jednáních představovat ředitelka nebo fundraiser.  
 Pro širokou veřejnost budou účelně plánovány akce v Domově, např. představení práce 
záchranářů, koncerty pěveckého sboru Domova Na Hrádku nebo Dny otevřených dveří. 
G -  Neodborná spolupráce dodavatele 
Při výběrovém řízení budou přesně stanovená pravidla výběru a podrobně definovány 
poţadované sluţby. Od dodavatelů se budou vyţadovat zkušenosti s podobnými 
projekty v oblasti transformace sociálních sluţeb. Dodavatelé budou předkládat 
rámcově zpracovaný plán činností, které budou v rámci projektu uskutečňovány.  
Po výběru dodavatele budou jasně vymezeny jeho pravomoci a sjednány cíle 
spolupráce. Manaţer projektu a zároveň ředitelka organizace zajistí přijetí 
dodavatelského týmu zaměstnanci organizace a bude koordinovat spolupráci. Budou 
stanovení kompetentní pracovníci, kteří budou s dodavatelem pravidelně ve spojení. 
Dodavatel bude mít pouze podpůrnou a školitelskou funkci. Závěrečné schvalování 
strategických dokumentů bude v kompetenci multidisciplinárního týmu.  
 H - Neodpovídající zaměření a kvalita kurzů 
Od dodavatele se bude poţadovat zkušenost s poskytováním kurzů a akreditace těchto 
kurzů. Témata kurzů budou sdělena předem a budou projednávány na poradách 
realizačního a multidisciplinárního týmu. Po skončení kaţdého kurzu budou účastníci 
provádět jeho hodnocení. Zjišťovány budou názory na uţitečnost získaných informací, 
formu podávání informace nebo pochopitelnost informací. Získané informace budou 
ovlivňovat další pořádané kurzy. Zaměstnanci budou moci poţádat o osvětlení 
konkrétních problémů týkajících se daného tématu a relevantní oblasti budou zařazeny 
do obsahu kurzů. 
Dodavatel sestaví ve spolupráci se členy realizačního týmu plán všech vzdělávacích 
aktivit, ve kterém budou obsaţeny kurzy, supervize, stáţe a další navrţené aktivity. 
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5.3 Zhodnocení přínosů a rizik projektu 
Charakterizované přínosy ukazují, ţe projekt pomůţe nastavit procesy v organizaci, 
které budou plně podporovat proces transformace sociálních sluţeb. Projekt zajistí 
kratší dobu nutnou pro provedení transformace pomocí jasně definovaných a 
dodrţovaných metodik a pracovních postupů. Vznikne směrnice koordinující činnosti 
vedoucích jednotlivých oddělení, směrnice pro postup transformace v jednotlivých 
odděleních, metodiky postupu osamostatňování a adaptace klientů, pokyny pro jednání 
s klienty a jejich opatrovníky. 
Zkrácení délky procesu přípravy klientů na ţivot v chráněném bydlení a délky jejich 
adaptace v novém prostředí sníţí náklady potřebné na podporu klientů. Stejný efekt 
bude mít proškolení zaměstnanců a zefektivnění poskytovaných sluţeb přímo 
v chráněném bydlení.  
Zlepšením komunikace v organizaci bude dosaţeno příjemné pracovní atmosféry a 
pozitiva se projeví v mezilidských vztazích mezi zaměstnanci, klienty a mezi oběma 
skupinami navzájem. Projekt zajistí respektování poţadavků klientů procházejících 
procesem transformace a umoţní jejich zapojení do vytváření a následné implementace 
Transformačního plánu.  
Všechny uvedené přínosy souhrnně přispějí k zastávání jednotného názoru 
na transformační proces. Kladný postoj se přenese také na okolí organizace. Zvýší se 
zájem o dění v organizaci a přiláká nové podporovatele a partnery. 
Realizace projektu je značně závislá na lidských zdrojích. Proškolení zaměstnanců 
vyţaduje jejich ochotu spolupracovat a nadále setrvávat v organizaci. Důraz musí být 
kladen na seznámení všech pracovníků s plánovanými změnami, účelem změn a 
očekávanou rolí v realizaci projektu a celého procesu transformace. Předpokladem a 
zároveň rizikem je rozvoj zaměstnanců, kteří si osvojí nové metody práce a budou 
zastávat aktivní roli v připravovaných akcích. 
Kvalitní výsledky projektu závisí do značné míry na odbornosti externího dodavatele. 
Při výběrovém řízení musí na předním místě být zkušenost uchazečů s poradenskou a 
vzdělávací činností v sociálních sluţbách. V opačném případě se organizace i 
přes všeobecnou snahu nemusí rozvíjet a naplňovat vytyčené cíle. 
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Při plánování zejména procesů osamostatňování klientů a jejich přivykání novému 
prostředí se musí brát v úvahu reakce klientů. Mentálně postiţené osoby v různých 
situacích reagují odlišně od zdravých osob, proto by všechny metodiky měly vycházet 
ze znalosti chování klientů a zkušenosti při jejich seznamování s novými podněty. 
Organizace úspěšně realizovala jeden z projektů zaměřených na transformaci sociálních 
sluţeb. Ze svých zkušeností by se měla poučit a nastavenou metodikou předcházet 
minulým problémům a opakovat podařené procesy.  
6 Analýza přínosů a nákladů (Cost & Benefit) 
73 
 
6 ANALÝZA PŘÍNOSŮ A NÁKLADŮ (COST & BENEFIT)  
Některé projekty je velmi obtíţné hodnotit pouze na základě finanční analýzy. Jedná se 
o veřejně prospěšné projekty, jejichţ smyslem není maximalizace zisku. U těchto projektů se 
do hodnocení kromě dopadů na investora zahrnují také dopady, resp. zvýšení uţitku dalších 
subjektů. Hodnocení se provádí Cost & Benefit analýzou (CBA), neboli analýzou nákladů a 
přínosů, která odpovídá na základní otázku: „Co komu realizace projektu přináší a co komu 
bere?“ [25] 
CBA se rozděluje na finanční analýzu a ekonomickou analýzy. Ekonomická analýza převádí 
přínosy a dopady na hotovostní toky a zahrnuje je do celkového hodnocení projektu. Nejprve 
je nutné vymezit tzv. beneficienty projektu a přínosy a ujmy, které jim vzniknou.  
6.1 Identifikace beneficientů 
Beneficientem je jakýkoliv subjekt nebo skupina subjektů, na kterého dopadají kladné i 
záporné efekty z realizace projektu. [25] 
Domov Na Hrádku, o. p. s. 
Realizováním projektu se organizaci sníţí náklady na transformační proces, především 
v oblasti osamostatňování klientů a jejich adaptace v novém prostředí. Zavedením procesů 
koordinace transformačního procesu pomocí Transformačního plánu dojde ke zlepšení 
komunikace v organizace a tím k zefektivnění řešení problému spoluprácí mezi odděleními.  
Proškolením zaměstnanců se zvýší kvalita poskytovaných sluţeb, postoj zaměstnanců 
k uţivatelům a loajalita vůči zaměstnavateli. Zlepší se image organizace a zvýší se atraktivita 
pro současné i potenciální podporovatele. 
Nákladem se stane zvýšení mzdových nákladů u proškolených zaměstnanců. 
Zaměstnanci 
Zaměstnanci si účastí na kurzech zvýší svou odbornost, získají nové dovednosti a schopnost 
přizpůsobovat se změnám. Projekt změní jejich pohled na jinou formu poskytování sociálních 
sluţeb. Aktivní účast v projektu zajistí zaměstnanci jistotu pracovního místa a moţnost 
kariérního postupu. Zapojení do realizace transformačního procesu bude znamenat lepší 
finanční hodnocení. Získané znalosti zvýší uplatnění zaměstnanců na trhu práce.  




Kaţdý klient bude v péči svého klíčového zaměstnance, který s ním sestaví individuální plán 
osamostatňování a adaptace podle potřeb klienta, který bude v souladu s novými metodami 
Transformačního plánu. Klienti budou podstupovat procesy přirozeně, vlastním tempem a 
na základě efektivních metod.  
Absolvování procesů osamostatňování zvýší moţnost klientů uplatnit se na trhu práce a 
povede ke zkvalitnění jejich ţivota v prostředí, které si sami přizpůsobí svým představám. 
Region a celá Česká republika 
Projekt přispěje k naplňování regionální i státní strategie transformace sociálních sluţeb 
na jiné formy podnikání. Sníţí se počet mentálně postiţených osob v ústavní péči a budou 
zařazeny do sluţby chráněného bydlení. 
Příjmem budou zvýšené daňové odvody a zvýšené poplatky za sociální a zdravotní pojištění 
placené zaměstnavatelem z vyššího ohodnocení zaměstnanců.  
6.2 Rozložení nákladů projektu v jednotlivých letech 
V následující tabulce je provedeno rozpočítání nákladů projektu do jednotlivých let jeho 
realizace. Náklady roku 2013 jsou počítány od zahájení projektu 1. července 2013, v roce 
2015 jsou zahrnuty náklady do 30. června 2015. 
Tab. č. 9: Náklady projektu v jednotlivých letech (v Kč) 
Druh nákladu 2013 2014 2015
Osobní náklady 435 600 871 200 435 600
Nákup sluţeb 226 580 423 590 167 580
Monitoring a analýza 60 000 5 000 25 000
Koordinace týmů 42 750 85 500 29 350
Vzdělávání 21 000 143 000 40 000
Poradenství 88 800 148 000 59 200
Ostatní sluţby 14 030 42 090 14 030
Přímá podpora 11 340 29 897 9 966
Přímé náklady 673 520 1 324 687 613 146
Nepřímé náklady 121 234 238 444 110 366
Celkové náklady 794 754 1 563 131 723 512
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
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Realizace projektu bude mít vliv na celý proces transformace, který společnost plánuje 
dokončit v roce 2017. Udrţitelnost projektu je plánovaná na 10 let, do roku 2022. Analýza 
bude provedena pro období 2013 – 2022.  
6.3 Náklady a výnosy plynoucí z projektu pro Domov Na Hrádku 
V úvahu není brána inflace, všechny kurzy proběhnou v poţadované kvalitě, zaměstnanci 
budou navštěvovat kurzy a vyuţívat získané dovednosti v praxi, zlepší se řízení 
transformačního procesu. V následující části budou vymezeny náklady jako rozdíl 
mezi situací bez projektu a s projektem. 
Náklady na osamostatňování a adaptaci klientů jsou asi 2 500 Kč měsíčně nad rámec ocenění 
běţných poskytovaných sluţeb klientům. Celý proces osamostatňování a adaptace trval 
v minulosti 12 měsíců. Po zavedení metodických postupu se očekává sníţení na dobu trvání 
8 měsíců a sníţení nákladů na 1 900 Kč měsíčně. Náklady budou vynakládány postupně 
od roku 2014, bude pracováno individuálně s 22 uţivateli do konce roku 2022. 
Zaměstnanci absolvováním kurzů zvýší svou odbornost, která se promítne ve zvýšení jejich 
mzdy. Mzdové náklady u proškolených zaměstnanců porostou po absolvovaném vzdělávání 
o 3 % oproti plánovaným mzdovým nákladům. V roce 2018 budou přijati dva noví sociální 
pracovníci, v dalších dvou letech bude přijat jeden sociální pracovník. V letech 2018 – 2019 
se bude opakovat školení ve stejné oblasti jako v průběhu projektu Cesta ţivotem, ale 
v menším rozsahu. Toto školení bude hrazeno z vlastních zdrojů. 
V následující tabulce jsou vyjádřeny rozdíly mezi náklady na osamostatňování a adaptaci 
klientů a mzdové náklady v případě bez projektu a s realizací projektu. 
Tab. č. 10: Náklady vyjádřené metodou rozdílu (v tis. Kč) 





0,0 40,0 112,5 195,0 102,5 30,0 80,0 20,0 55,0 15,0
Náklady 
osamostatňování a 
adaptace klientů s 
projektem
0,0 30,4 53,2 95,0 49,4 22,8 38,0 11,4 26,6 7,6
Rozdíl 0,0 9,6 59,3 100,0 53,1 7,2 42,0 8,6 28,4 7,4
Mzdové náklady 
bez projektu
5 917,0 6 212,5 6 522,5 6 848,1 7 122,3 7 825,8 8 348,3 8 891,7 9 158,5 9 433,2
Mzdové náklady s 
projektem
5 917,0 6 282,1 6 717,2 7 053,8 7 336,2 8 060,6 8 598,7 9 158,5 9 433,3 9 716,2
Rozdíl 0,0 -69,6 -194,7 -205,7 -213,9 -234,8 -250,4 -266,8 -274,8 -283,0
Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
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V důsledku komunikace mezi odděleními, společným řešením problémů, předáváním 
zkušeností se zamezí opakování některých činností. Nastavením procesů vedoucích 
k transformaci oddělení, především koordinace a řízení, se sníţí doba potřebná pro změny. 
Vykonávaná činnost by měla být efektivnější. Výši ušetřených nákladů nelze stanovit zcela 
přesně, proto bude pouţit odhad Domova Na Hrádku, měsíčně dojde k úspoře 4 300 Kč. Tyto 
náklady budou brány v úvahu od srpna 2014. 
Odchod klientů z Domova umoţní rozšíření kapacity v Domově pro mentálně postiţené o 5 
míst, v domově pro seniory o 7 míst. Noví klienti budou přijímáni v období 2018 – 2022. 
Cena pobytu v Domově bude brána podle současného sazebníku, za ubytování zaplatí klient 
180 Kč/noc a 147 Kč za denní stravování. Přijetí nového klienta sebou nese i zvýšení nákladů. 
V analýze bude předpokládáno, ţe 95 % z platby od klienta je pouţito na náklady spojené 
s jeho pobytem včetně poskytovaných sociálních sluţeb. 
Popsané výnosy a náklady jsou shrnuty v následující tabulce. 
Tab. č. 11: Hotovostní toky po dobu udržitelnosti projektu (v tis. Kč) 




0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 107,9 529,7 853,5 1 373,4 1 451,9
Náklady spojené 
s pobytem nových 
klientů









0,0 21,5 51,6 51,6 51,6 51,6 51,5 51,6 51,6 51,6
Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
6.4 Ekonomická analýza 
Ekonomická analýza zahrnuje pozitivní a negativní dopady na všechny vymezené 
beneficienty.  
Ubytování klientů v chráněném bydlení je poskytováno za podobnou cenu jako v Domově 
Na Hrádku. Pokud by se klienti rozhodli sami se osamostatnit, museli by platit nájemné vyšší. 
Za pobyt v chráněném bydlení zaplatí klient 5 400 Kč měsíčně, ale pokud by se nastěhoval 
do bytu (se spolubydlícími) bez podpory chráněného bydlení zaplatil by měsíčně asi 6 150 Kč 
za nájemné, další náklady by vznikly platbami za pravidelné návštěvy pečovatelské sluţby. 
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Dodatečné náklady byly vyčísleny jako 1 700 Kč za měsíc. Na komerčním trhu by klient 
zaplatil o 2450 Kč více. Objekty chráněného bydlení jsou v majetku organizace, z toho 
důvodu můţe být stanovena niţší cena nájemného.  
Na poskytované sluţby dostává Domov dotace ze státního rozpočtu. Podporovaná částka 
na jednotlivce se významně neliší u Domova a chráněného bydlení, proto nebude brána 
v úvahu. 
V osamostatňování klientů budou pomáhat rodiny, opatrovníci a uţivatelé chráněného 
bydlení. Tyto osoby nebudou pobírat ţádné odměny. Pokud by obdobnou činnost vykonávaly 
placené osoby, vznikly by další dodatečné náklady. Zapojení této skupiny osob bude probíhat 
od srpna 2014 do prosince 2022. Budeme předpokládat, ţe sociálnímu pracovníkovi nebo 
zaměstnanci poskytujícímu podporu by byla poskytována odměna 126,8 Kč/hodinu, sazba je 
stanovena na základě průměrných výdělků v sociálních sluţbách zveřejněných MPSV. [21] 
Předpokladem je, ţe se zapojí 35 osob z řad rodin a opatrovníků a 15 uţivatelů chráněného 
bydlení. První zmínění se budou věnovat klientům 20 hodin měsíčně, průměrně se kaţdý 
měsíc zapojí 8 osob, v roce 2021 5 osob a v roce 2022 4 osoby. Uţivatelé chráněného bydlení 
poskytnou podporu celkově 10 hodin měsíčně.  
Klienti budou moci snáze najít uplatnění na trhu práce a získat vlastní finanční prostředky. 
Organizace odhaduje, ţe 5 klientů získá práci na částečný úvazek (0,4), 7 klientů bude 
pracovat na základě dohody o pracovní činnosti a dále budou nabízeny od veřejnosti moţnosti 
sezónních brigád. U klientů není předpoklad sníţení stupně invalidity, z toho důvodu se 
nebudou sniţovat ani jejich důchody placené státem.   
 Klienti jsou zaměstnáváni v oblasti úklidu, údrţby, výpomoci v prádelnách a kuchyních, 
na obecních úřadech atd. V těchto místech nemusí být zřizováno zaměstnavatelem chráněné 
pracovní místo, ale zaměstnavatel dostává příspěvek od státu na zaměstnávání postiţených 
osob, vypočítávaný z vyplácené mzdy. Maximální příspěvek můţe být ve výši 8 000 ročně. 
Příspěvky jsou poskytovány u 5 klientů zaměstnaných na částečný úvazek a to ve výši 3 200 
Kč ročně. Další zvýhodnění pro zaměstnavatele je moţnost odečtu slevy na dani ve výši 
18 000 Kč na zdravotně postiţeného zaměstnance. Moţnost odečtu na dani není zahrnuta 
v analýze. 
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Tab. č. 12: Hotovostní toky vycházející z ekonomické analýzy projektu (v tis. Kč) 
Hotovostní tok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Úspora klientů 0,0 0,0 58,8 20,6 372,4 441,0 499,8 558,6 597,8 637,0
Zapojení dobrovolníků 0,0 107,8 258,7 258,7 258,7 258,7 258,7 258,7 167,4 136,9
Platy klientů 0,0 15,0 69,0 198,2 234,2 255,6 280,0 328,3 343,3 369,3
Příspěvky státu na 
zaměstnávání 
postiţených osob
0,0 1,6 7,2 9,6 9,6 11,7 12,8 14,1 16,0 16,0
Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
Zisk dodavatele zvýší daňové odvody. Budeme vycházet z toho, ţe marţe dodavatele bude 
15 %, potom daň z příjmů právnické osoby ve výši 19 % z hospodářského výsledku bude 
v prvním roce 11 204 Kč a ve druhém roce 12 102 Kč. Daň z příjmů právnických osob 
nebude brána v úvahu u příjmů Domova Na Hrádku, popisovaná činnost je pro organizaci 
činností naplňující poslání a tyto příjmy nejsou předmětem daně.  
6.5 Neocenitelné přínosy 
Část přínosů nelze finančně ocenit. Tyto celospolečenské přínosy budou pouze slovně 
popsány. 
Pozitivní postoj zaměstnanců ke změnám v organizaci, zvýšení loajality zaměstnanců 
Zaměstnancům vznikne přínos v podobě získaných znalostí, které zvýší jejich uplatnění 
na trhu práce. Pro organizaci se stanou klíčovými pracovníky pro naplňování strategie 
rozvoje. Uvědomění si vlastní důleţitosti zvedne zaměstnancům sebevědomí. Realizovanými 
aktivitami Domov potvrdí, ţe ho zajímá názor zaměstnanců a nejsou mu lhostejní.  
Pozitivní atmosféra na pracovišti povede ke zlepšení vztahů uvnitř oddělení, s nadřízenými i 
v celé organizaci. Zaměstnanci budou ochotní otevřeně řešit problémy na pracovišti a hledat 
nejlepší moţná řešení. Významným přínosem bude vstřícnější a osobnější chování 
ke klientům, rodinným příslušníkům i k veřejnosti. 
Uvedené změny v chování zaměstnanců a jejich vnímání dění v organizaci přinese zvýšení 
motivace zaměstnanců. Celkově se sníţí důvody k opuštění organizace a vyhledání nového 
pracovního místa. 
Uvedené přínosy nelze jednoznačně finančně vyjádřit, částečně bychom je mohli zahrnout 
do úspor procesů v organizaci a do zvyšování mezd zaměstnancům. Celkově ale nelze vyčíslit  
pocity a postoje jednotlivých zaměstnanců. 
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Vytvoření podmínek pro dokončení procesu transformace sociálních služeb 
Vzniklé jednotné postupy a stanovené metodiky povedou k jasně vymezené strategii dosaţení 
transformace sociálních sluţeb. Koordinace uvnitř oddělení i na úrovni organizace přinese 
výrazné urychlení a zefektivnění celého procesu. Proces podpoří vzdělaní pracovníci a klienti 
ochotní přijmout změnu. 
Celospolečenským přínosem bude moţnost umístění 15 nových klientů do chráněného 
bydlení, rozšíření chráněného bydlení a zavedení podporovaného bydlení.   
Vytvořené podmínky se promítnou v moţnosti realizovat další projekty k dosaţení strategie. 
Pro tuto analýzu nelze najít vhodné finanční ohodnocení. 
Zkvalitnění života klientů 
Klienti získají moţnost ţít v prostředí, které si utvoří podle svých představ. Obytný prostor 
bude vypadat podle jejich individuálních přání a potřeb, podílet se budou na rozhodování 
o vybavení a zařízení. Získají podporu v navazování vztahů se svým okolím, které mentálně 
postiţeným osobám často činí problémy. Na rozdíl od ústavní péče budou mít klienti moţnost 
ţít v partnerském vztahu a budovat si rodinné zázemí. V kaţdém chráněném bydlení bude 
komunita obyvatelů vytvářet rodinné klima.  
Jedním z přínosů bude vlastní nakládání s časem. Kaţdý klient si bude rozvrhovat denní 
aktivity podle svého uváţení, zejména na začátku bude poskytnuta podpora sociálními 
pracovníky. Klienti budou svůj čas rozdělovat mezi péči o domácnost, volnočasové aktivity, 
návštěvy Domova Na Hrádku, zdravotních zařízení, popřípadě zaměstnání. Získají určitou 
volnost v rozvrţení svého času na rozdíl od pobytu v Domově. 
Přínos bude realizace projektu znamenat i pro ostatní klienty Domova Na Hrádku. Odchodem 
15 klientů větší prostor pro ubytované klienty, bude nadále pokračovat zvětšování pokojů a 
ve větší míře se pokoje budou individuálně přizpůsobovat klientům.  
Problémem při kvantifikaci tohoto přínosu je nejasná definice „zkvalitnění ţivota klientů“, 
souhrnně by mohla být vyjádřena jako soubor pocitů jedince a prostředí, ve kterém ţije. Další 
překáţkou je subjektivní hodnocení samotných klientů. Kaţdý má jiné preference a někteří 
upřednostňují hromadné pobytové zařízení před soukromím chráněného bydlení.  
Získání schopností a dovedností klientů pro samostatný život, získání sebedůvěry 
Klienti získají větší sebedůvěru plynoucí z niţší míry závislosti na svém okolí. Budou se 
zvyšovat jejich schopnosti a dovednosti nutné k běţnému ţivotu. Přínosem bude schopnost 
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základních úkonů péče o domácnost, obsluha domácích spotřebičů, vaření jednoduchých jídel 
nebo rozvrţení si svého volného času. 
Osamostatňování klientů přispěje k integraci do běţného ţivota a do společnosti. Postupně se 
bude moci sniţovat poskytovaná podpora ze strany sociálních pracovníků.  
Zde jsou podobné překáţky pro stanovení finančního ohodnocení jako v předchozím případě. 
Schopnosti a dovednosti klientů nelze relevantně vyjádřit. Moţnost kvantifikace je 
u sniţování podpory sociálních pracovníků. Tito pracovníci budou i nadále zaměstnanci 
Domova a bude jim vyplácena mzda, proto nebylo vyjádřeno sniţování těchto nákladů. Navíc 
se jedná o dlouhý časový horizont, který by překročil stanovené období dopadu projektu. 
Zlepšení komunikace uvnitř organizace 
Nutnost zapojení oddělení a koordinace činností napříč celou organizací povede ke zlepšení 
komunikace. Oddělení budou spolupracovat na koordinačních strategiích a na navrhování 
metodických postupů. Sdělováním důleţitých informací mezi odděleními vznikne otevřenější 
způsob komunikace a řešení problémů. Zlepšující se komunikace přispěje ke zlepšení vztahů 
na pracovišti i mezi klienty. 
Upevnění image společnosti 
Sjednocení postoje vedení i zaměstnanců v procesu transformace sociálních sluţeb bude 
utvářet kladný obraz o fungování celé organizace. Veřejnost bude Domov vnímat jako 
moderní centrum pro poskytování sociálních sluţeb, které klade zásadní důraz na kvalitu 
ţivota klientů.  
Vytvořená image usnadní získávání finančních prostředků z okolí, podporovatelé budou 
ochotnější dát své prostředky společnosti, která má kladné jméno a neustále je moţné u ní 
sledovat rozvoj a snahu o zlepšování poskytovaných sluţeb. Zaměstnavatelé budou více 
motivováni zaměstnávat mentálně postiţené osoby. 
6.6 Hodnocení přínosů a nákladů projektu 
Celkové zhodnocení výše uvedených přínosů a nákladů pro jednotlivé beneficienty je 
vyjádřeno v následující tabulce.  
Zvýšení mezd zaměstnanců je zahrnuto u třech beneficientů. Pro Domov je tato poloţka 
nákladem, pro zaměstnance a stát přínosem.  
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Tab. č. 13: Přínosy a náklady projektu (v tis. Kč) 
Beneficient Hotovostní tok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zvýšení výnosů rozšíření 
kapacit Domova
0 0 0 0 0 107,9 529,7 853,5 1 373,4 1 451,9
Náklady spojené s 
pobytem nových klientů
0 0 0 0 0 -102,5 -503,3 -810,8 -1 304,7 -1 379,3
Úspora nákladů na 
osamostatňování klientů
0,0 9,6 59,3 100,0 53,1 7,2 42,0 8,6 28,4 7,4
Úspora nákladů 
zefektivněním řízení a 
koordinace 
0,0 21,5 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6
Zvýšení mzdových 
nákladů
0,0 -69,6 -194,7 -205,7 -213,9 -234,8 -250,4 -266,8 -274,8 -283,0
Náklady na opakované 
školení
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,6 -57,0 -15,0 0,0 0,0
Úspory vzniklé 
zapojením dobrovolníků
0,0 107,8 258,7 258,7 258,7 258,7 258,7 258,7 167,4 136,9
Úspora klientů za 
bydlení
0,0 0,0 58,8 20,6 372,4 441,0 499,8 558,6 597,8 637,0
Platy klientů 0,0 15,0 69,0 198,2 234,2 255,6 280,0 328,3 343,3 369,3
Zaměstnanci Zvýšení čiaté mzdy 0,0 34,0 101,5 107,3 111,5 122,4 130,6 139,1 143,3 147,6
Daň z příjmu FO 0,0 6,9 26,8 28,3 29,5 32,3 34,5 36,8 37,9 39,0
SPZ placené 
zaměstnavatelem
0,0 18,0 50,5 53,3 55,5 60,9 64,9 69,2 71,2 73,4
SPZ placené 
zaměstnancem
0,0 5,7 15,9 16,8 17,4 19,1 20,4 21,7 22,4 23,1
Daň z příjmu PO 10,1 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Příspěvky státu na 
zaměstnávání 
postiţených osob
0,0 -1,6 -7,2 -9,6 -9,6 -11,7 -12,8 -14,1 -16,0 -16,0
794,8 1 563,1 723,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-784,7 -1 404,9 -233,3 619,5 960,4 981,2 1 088,8 1 219,3 1 241,2 1 258,8
-747,3 -1 274,3 -201,6 509,6 752,5 732,2 773,8 825,3 800,1 772,8
-2 021,6 -2 223,2 -1 713,5 -961,1 -228,9 544,8 1 370,2 2 170,2 2 943,0
Klienti
Domov







Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
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NPV …čistá současná hodnota investice, 
CFt…hotovostní tok plynoucí z investice v období t, 
r…diskontní sazba, 
t…období (rok) od 0 do n. 
Čistá současná hodnota vyjadřuje součet hodnoty budoucích hotovostních toků a 
hotovostního toku v nultém roce. Projekt je přijatelný, pokud je výsledek kladný. 
U analýzy nákladů a přínosů se pouţívají ještě další ukazatele: 







Vnitřní výnosové procento udává výši diskontní sazby, při níţ je NPV rovna 
nule.  












           kde I je velikost investičních výdajů v nultém období. 
Tento ukazatel můţe být interpretován jako procento ziskovosti projektu měřené 
čistou současnou hodnotou. 
 doba návratnosti – počet let, kdy se kumulované hotovostní toky vyrovnají 
počátečnímu výdaji. 
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K diskontování peněţních toků byla dlouhodobá společenská diskontní sazba 
pro diskontování CBA ve výši 5 %. 
Čistá současná hodnota projektu při započítání ekonomických přínosů vyšla kladná 
ve výši 2 804 600 Kč. Projekt je přijatelný, pokud bereme v úvahu udrţitelnost 10 let. 
Projekt je kladný pouze v případě, ţe budeme brát v úvahu celospolečenské přínosy. 
V opačném případě by čisté toky hotovosti byly po celou uvaţovanou dobu záporné a 
i NPV by vyšla záporná. 
Náklady budou hrazeny poskytnutou dotací. V roce 2013 předpokládá Domov dotaci 
v září ve výši 605 834 Kč, zbytek nákladů ve výši 140 366 Kč bude hrazen z vlastních 
zdrojů a od podporovatelů. V dalších letech by měly být náklady kryté výhradně 
z dotace na realizaci projektu, v případě nepokrytí nákladů z dotace v daném roce budou 
pouţity zdroje od podporovatelů a od klientů. 
V analýze by mohla být zahrnuta ještě výše dotace, v tom případě by byla benefitem 
pro příjemce Domov Na Hrádku. Důraz je kladen na celospolečenské přínosy, které 
organizaci nepokryjí vzniklé náklady. Z toho důvodu je nutná dotace pro realizaci 
projektu a pro udrţitelnost aktivit projektu v dalších letech.  
6.7 Citlivostní analýza 
Analýza zkoumá, jaký vliv mají proměnlivé a nejisté předpoklady projektu uvedené 
v CBA na určitý ukazatel, zde na čistou současnou hodnotu. Postupně se zhorší 
jednotlivé předpoklady o 10 %, ostatní předpoklady zůstanou neměnné. 
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Zvýšení výnosů rozšíření 
kapacit Domova
2 945,17 2 664,0 -9,55%
Náklady spojené s 
pobytem nových klientů
2 945,17 2678,091 -9,07%
Úspora nákladů na 
osamostatňování klientů
2 945,17 2 920,40 -0,84%
Úspora nákladů 
zefektivněním řízení a 
koordinace 
2 945,17 2 913,04 -1,09%
Zvýšení mzdových 
nákladů
2 945,17 2 945,17 0,00%
Náklady na opakované 
školení
2 945,17 2 938,2 -0,24%
Úspory vzniklé 
zapojením dobrovolníků
2 945,17 2 797,17 -5,02%
Úspora klientů za 
bydlení
2 945,17 2 725,35 -7,46%
Platy klientů 2 945,17 2 797,21 -5,02%
Zaměstnanci Zvýšení mzdy 2 945,17 2 945,17 0,00%
Daň z příjmu FO 2 945,17 2 945,17 0,00%
SPZ placené 
zaměstnavatelem
2 945,17 2 945,17 0,00%
SPZ placené 
zaměstnancem
2 945,17 2 945,17 0,00%
Daň z příjmu PO 2 945,17 2 943,01 -0,07%
Příspěvky státu na 
zaměstnávání 
postiţených osob





Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
U mzdových nákladů a souvisejících poloţek nebyla citlivost na NPV počítána. Toku se 
záporným znaménkem odpovídá u jiných beneficientů tok s kladným znaménkem, 
z toho důvodu se v konečném výsledku tyto změny neprojeví. 
Z tabulky vidíme, ţe nejcitlivějšími poloţkami jsou výnosy z rozšíření kapacity 
Domova a náklady spojené s pobytem nových klientů. U těchto ukazatelů vyšla vysoká 
citlivost, protoţe se měnil pouze jeden z těchto faktorů. Ve skutečnosti jsou do značné 
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míry provázané a se sníţením výnosů od nových klientů dojde pravděpodobně i 
ke změně příslušných nákladů a naopak.  
Významných hodnot dosáhly negativní změny u úspor klientů za bydlení, úspor 
vzniklých zapojením dobrovolníků a platů klientů. Uvedené poloţky jsou ekonomickým 
přínosem, neprojeví se přímo v hospodaření Domova. Přesto jsou základním 
ukazatelem udrţitelnosti projektu.  
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7 HARMONOGRAM POSTUPOVÝCH KROKŮ VZHLEDEM 
K PODMÍNKÁM POSKYTNUTÍ PODPORY 
Harmonogram postupových kroků se odvíjí od zveřejnění konkrétní výzvy k podávání 
ţádostí o podporu z daného operačního programu.  
Organizace začala zpracovávat projekt od ledna 2013, ale jiţ v roce 2012 byla 
provedena průzkumná šetření mezi klienty, zaměstnanci a veřejností. Projekt byl 
zpracováván jako součást dlouhodobého procesu transformace sociálních sluţeb 
v Domově Na Hrádku, která má usnadnit její další průběh. 
Ţádost bude podána na základě výzvy č. 87 pro operační program Lidské zdroje a 
zaměstnanost oblast podpory 3. 1 – Podpora procesu transformace pobytových 
sociálních sluţeb.  Výzvu vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí 23. února 2012. 
Pro organizaci je relevantní 6. kolo této výzvy, pro které je stanoveno uzavření příjmu 
ţádostí na 30. dubna 2013. Projekt bude do tohoto termínu zpracován do podoby 
elektronické ţádosti v aplikaci Benefit7 a zároveň bude předloţen v listinné podobě.  
Ţádost musí obsahovat všechny předepsané náleţitosti a přílohy. Po přijetí bude ţádost 
nejprve formálně hodnocena, při nevyhovění bude Domov Na Hrádku vyzván 
k odstranění formálních nedostatků. Dále se hodnotí přijatelnost projektu, nesplnění 
kritérií přijatelnosti znamená vyřazení ţádosti. Poté probíhá věcné hodnocení ţádosti, 
kde jsou přidělovány body podle zadaných kritérií. Na základě stanovených kritérií 
získají projekty bodové ohodnocení, projekt musí získat minimálně 65 bodů ze 100 
za obecná kritéria. 
Výběrová komise zasedne 30. června 2013 a nejpozději do 15. července musí 
rozhodnout o výběru projektů, které získají dotaci. Ţadateli se schválenou ţádostí bude 
zasláno vyrozumění o přidělení finančních prostředků. Seznam schválených ţádostí 
bude zveřejněn také elektronicky. Po předloţení prohlášení o bezdluţnosti, prohlášení 
o závaţných změnách, prohlášení, ţe projekt nečerpá jiné veřejné prostředky a bankou 
potvrzený Formulář finanční identifikace bude podepsán právní akt o poskytnutí 
podpory.  
V případě přijetí projektu bude zahájena jeho realizace 1. července 2013. První měsíc 
budou prováděny pouze přípravné akce. Zahájena bude příprava výběrového řízení 
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na získání externího dodavatele. Předpokládaný termín uskutečnění výběrového řízení 
je 31. 7. – 31. 8. 2013. Dále bude realizace probíhat podle harmonogramu plánovaných 
aktivit.  
V průběhu realizace projektu bude organizace dokládat naplňování monitorovacích 
indikátorů, jejichţ hodnoty byly uvedeny v ţádosti o dotaci. Organizace bude muset 
vykazovat plnění indikátorů v monitorovacích zprávách – zpráva o zahájení realizace 
projektu, průběţné monitorovací zprávy a závěrečná monitorovací zpráva. 
Předpokládané datum ukončení realizace projektu je po 24 měsících od jeho zahájení, 
tedy 30. června 2015.  
Tab. č. 15: Harmonogram postupových kroků vzhledem k poskytnutí dotace 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Vyhlášení výzvy č. 87 pro OP 
Lidské zdroje a zaměstnanost
Zpracovávání projektu "Cesta 
ţivotem - stejné šance a 
příleţitosti"
Uzavření příjmu ţádostí pro 
6. kolo výzvy č. 87
Podání ţádosti k projektu 
"Cesta ţivotem - stejné šance 
a příleţitosti"
Hodnocení přijatých ţádostí
















Diplomová práce byla vypracována na téma: „Formulace projektu ucházejícího se 
o podporu z fondů EU.“ Cílem bylo formulovat projekt obecně prospěšné společnosti, 
který bude odpovídat zvolené strategii rozvoje organizace a zároveň bude mít moţnost 
získat dotaci z fondů Evropské unie, konkrétně z operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost. 
Zvolená obecně prospěšná společnost Domov Na Hrádku se v příštích letech chce stát 
centrem sociálních sluţeb, proto došlo v roce 2012 ke změně z příspěvkové organizace 
na obecně prospěšnou společnost. Změna se projevila zejména v získávání finančních 
zdrojů, kde bude kladen větší důraz na vícezdrojovost. V druhé kapitole byla 
prezentována strategie rozvoje pro období 2007 – 2013, která je zaměřena z velké části 
na transformaci poskytovaných sociálních sluţeb. Z popsané strategie vyplynuly 
strategické cíle zaměřující se na rozšiřování kapacity sluţeb, získávání finančních 
zdrojů a realizaci projektů.  
Na základě získaných informací byl sestaven projekt „Cesta ţivotem – stejné šance a 
příleţitosti“. Hlavním cílem projektu je vytvořit vhodné podmínky pro naplnění procesu 
transformace. Cílovou skupinou je nezisková organizace Domov Na Hrádku a její 
zaměstnanci, kteří projdou vzdělávacími kurzy. Sekundární cílovou skupinou jsou 
klienti, tedy mentálně postiţené osoby, jimţ projekt přinese osamostanění a zkvalitnění 
ţivota. Projekt byl rozdělen do 6 klíčových aktivit, které budou probíhat od července 
2013 do června 2015. Identifikována byla rizika plynoucí z nezájmu zaměstnanců 
o transformaci, obav klientů z nového prostředí, nedostatku podpory pro sluţby a 
neodborné spolupráce dodavatele. Předpokládaným přínosem bude dokončení procesu 
transformace.  
Zkoumána byla připravenost interních procesů k realizaci strategie a tím i k realizaci 
popsaného projektu. V organizaci byly popsány řídící, hlavní a podpůrné procesy a byl 
naznačen jejich průběh napříč organizační strukturou. Analýzou lidských, informačních 
a finančních zdrojů byly zjištěny nedostatky v lidských zdrojích. Obsazeno bude muset 
být místo fundraisera a přijati budou dva sociální pracovníci. Naplnění projektu bude 
vyţadovat zaměření na procesy strategické plánování, zajišťování lidských zdrojů a 




Dále byly popsány předpokládané přínosy projektu. Projekt by měl zkvalitnit řízení 
procesu transformace, zlepšit postoj zaměstnanců k novým metodám práce, zlepšit 
komunikaci v organizaci, sníţit náklady na přípravu a adaptaci klientů pro chráněné 
bydlení, zvýšit efektivnost sociálních sluţeb v chráněném bydlení a změnit pohled na 
poskytované sluţby. Zároveň realizace projektu můţe být ohroţena riziky jak vnitřními, 
tak vnějšími. Po stanovení významnosti jednotlivých rizikových faktorů byly jako 
nejzávaţnější identifikovány: nezájem zaměstnanců, odchod proškolených 
zaměstnanců, obavy uţivatelů ze změny ústavní péče a neodborná spolupráce 
dodavatele. Eliminace rizikových faktorů bude spočívat v úzkém zapojení klientů a 
zaměstnanců do procesu transformace, představovány budou příklady dobré praxe. 
Zaměstnancům se pozitivní přístup projeví v hodnocení. Klienti budou seznamováni 
s chráněným bydlením uţivateli, kteří jiţ procesem prošli. Spolupráce s dodavatelem 
bude podrobně definována v uzavřené smlouvě.  
V další části práce bylo přistoupeno k hodnocení projektu. Projekt „Cesta ţivotem – 
stejné šance a příleţitosti“ by byl obtíţně hodnotitelný finančními ukazateli, z toho 
důvodu byla provedena Cost & Benefit analýza neboli analýza přínosů a nákladů. 
Pouţití této analýzy umoţňuje zahrnout do hodnocení také celospolečenské přínosy. 
V kapitole byli identifikováni beneficienti projektu a vymezeny dopady projektu na tyto 
skupiny. Pokud to bylo moţné, došlo k převodu přínosů a nákladů na hotovostní toky, 
v opačném případě byly neocenitelné přínosy popsány slovně. Celkové hodnocení 
projektu podle ukazatele čisté současné hodnoty ukázalo, ţe při zahrnutí 
celospolečenských přínosů po dobu udrţitelnosti, je projekt přijatelný. Jako doba 
udrţitelnosti bylo zvoleno období 10 let. 
V závěru práce byly shrnuty postupné kroky vedoucí k poskytnutí dotace z fondů 
Evropské unie. Projekt bude usilovat o podporu z operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost. Ţádost bude podána do 30. dubna 2013 v rámci výzvy č. 87 – Podpora 
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Příloha A: Rozdíly mezi příspěvkovou organizací a obecně prospěšnou společností 
Příspěvková organizace Obecně prospěšná společnost
Právní postavení Veřejnoprávní subjekt Soukromoprávní subjekt
Právní zodpovědnost Ředitel, zřizovatel Správní rada
Poskytování informací (podle 
Zákona č. 106/1991 Sb.)
Povinné Nepovinné, povinné pouze kdyţ 
je zakladatelem územní 
samosprávní celek




Rozhodovací a kontrolní 
orgány
Zaměstnanci zřizovatele Správní a dozorčí rada
Jmenování ředitele Zřizovatel Správní rada




Zakladatel není povinnen 
poskytovat finanční podporu
Ručení za půjčky Zřizovatel Členové správní rady, ředitel
Finanční zdroje organizace Příjmy od zřizovatele, dotace 
od státních a veřejných 
institucí, dary nadací a 
nadačních fondů, dary 
právnických a fyzických osob, 
příjmy z vlastní činnosti
Státní a veřejné dotace, dary 
nadací a nadačních fondů, dary 
právnických a fyzických osob, 
příjmy z vlastní činnosti
Rozhodování o pouţití zisku Zřizovatel Správní rada
Tvorba fondů Rezervní fond, Investiční fond, 
fond odměn,fond kulturních a 
sociálních potřeb
Rezervní fond
Změny rozpočtu a aktivit v 
průběhu roku
Schvaluje zřizovatel a 
poskytovatelé dotací
Schvaluje správní rada a 
poskytovatelé dotací
Mzdy zaměstnanců Podle platových tříd a tarifů Smluvní, schvaluje správní rada 




Uţívá a spravuje majetek, 
který je ve vlastnictví 
zřizovatele
Můţe mít majetek ve svém 
vlastnictví





Příloha B: Shrnutí možnosti podpory z fondů EU 
Fondy Evropské unie 
Vstupem do Evropské unie získala Česká republika moţnost čerpat finance 
z Evropských fondů. Fondy EU napomáhají realizovat evropské politiky hospodářské a 
sociální soudrţnosti a mají podporovat udrţitelný rozvoj ekonomických činností, 
vysokou úroveň zaměstnanosti, ochranu a zlepšování ţivotního prostředí na území EU. 
Rozdělované finanční prostředky mají přispět ke sniţování ekonomických a sociálních 
rozdílů mezi jednotlivými regiony. Členským státům jsou přidělovány finanční 
prostředky na stanovené programové období, v současnosti 2007 – 2013. Na základě 
definovaných cílů a priorit, které vycházejí z Národního rozvojového plánu pro Českou 
republiku a Národního strategického referenčního rámce pro období 2007 – 2013, má 
Česká republika moţnost čerpat celkem 26,7 mld. euro z fondů EU. [26] 
Cíle regionální politiky 
Regionální politika sleduje tři cíle:  
 Konvergence: Cíl podporuje hospodářský a sociální rozvoj regionů s hrubým 
domácím produktem na obyvatele niţším neţ 75 % průměru pro celou EU. 
V České republice toto kritérium splňují všechny regiony soudrţnosti kromě 
Hlavního města Prahy. 
 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: Cíl zahrnuje regiony 
přesahující svým hrubým domácím produktem na obyvatele 75 % průměru celé 
EU. V České republice splňuje podmínky pouze region Hlavního města Prahy.  
 Evropská územní spolupráce: Cíl podporuje přeshraniční, meziregionální a 
nadnárodní spolupráci regionů. [26] 
Evropské fondy 
Zdrojem financí jsou tři evropské fondy:  
 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF): Fond je zaměřen na modernizaci a 
posilování hospodářství. Finanční prostředky jsou určeny pro všechny tři cíle, 
proto disponuje největším objemem peněţních prostředků. Podporovány jsou 
investiční projekty.  
  
 
 Evropský sociální fond (ESF): Fond podporuje oblast zaměstnanosti a rozvoje 
lidských zdrojů. Posiluje sociální programy, pomáhá rizikovým skupinám 
obyvatel, podporuje rovné příleţitosti na trhu práce. Prostředky jsou 
poskytovány na neinvestiční projekty.  
 Fond soudrţnosti (FS): Fond je určen na podporu rozvoje chudších států. 
Podporuje investiční projekty se zaměřením na dopravní infrastrukturu, ochranu 
ţivotního prostředí, oblast energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů. Čerpat 
prostředky mohou pouze členské státy s hrubým národním důchodem na 
obyvatele pod 90 % průměru EU, které mají sestaven program ke splnění 
podmínek hospodářského sbliţování. 
První dva fondy jsou označovány také jako strukturální.  
Spojením mezi evropskými fondy a příjemci podpory jsou vypracované operační 
programy, vyjednané členskou zemí a Evropskou komisí. [26] 
Operační programy 
Pro období 2007 – 2013 má Česká republika vyjednáno 26 operačních programů.  
Tematické operační programy s výší přidělené podpory z fondů EU (v mld. EUR) 
Název operačního programu Přidělená podpora
OP Doprava 5,82
OP Ţivotní prostředí 4,92
OP Podnikání a inovace 3,12
OP Výzkum a vývoj pro inovace 2,07
OP Lidské zdroje a zaměstnanost 1,88
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1,83
Integrovaný OP 1,62
Technická pomoc 0,23
Celkové finanční prostředky 21,49
 
Sedm regionálních operačních programů (ROP) je rozděleno podle regionů soudrţnosti 
  
 
Regionální operační programy s výší přidělené podpory z fondů EU (v mil. EUR) 
Název operačního programu Přidělená podpora
ROP NUTS II Severozápad 762,77
ROP NUTS II Moravskoslezsko 734,27
ROP NUTS II Jihovýchod 720,36
ROP NUTS II Severovýchod 671,29
ROP NUTS II Střední Morava 672,24
ROP NUTS II Jihozápad 633,65
ROP NUTS II Střední Čechy 571,72
Celkové finanční prostředky 4 766,30
 
Programy relevantní pro Prahu s výší přidělené podpory z fondů EU (v mil. EUR) 
Název operačního programu Přidělená podpora
OP Praha Konkuranceschopnost 241,20
OP Praha Adaptabilita 108,39
Celkové finanční prostředky 349,59
 
Zdroj: [27] 
Zbylé operační programy se zaměřují na přeshraniční, meziregionální a nadnárodní 
spolupráci regionů. Česká republika můţe čerpat celkově 0,39 mld. eur na tyto operační 
programy.  
 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko 
 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 
 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko 
 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 
 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko 
 OP Meziregionální spolupráce 
 OP Nadnárodní spolupráce 
 Síťový operační program EPSON 2013 
 Síťový operační program INTERACT II [27] 
  
 
Příloha C: Shrnutí operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) zohledňuje Politiku 
soudrţnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti, Strategické obecné zásady Společenství 
2007 – 2013, Lisabonský program Společenství a návrh Nařízení o Evropském 
sociálním fondu. Program je vypracován v návaznosti na české dokumenty - Národní 
strategický referenční rámec České republiky pro období 2007 – 2013, Národní 
program reforem, Strategii hospodářského růstu a další strategické dokumenty. OP LZZ 
je financován z Evropského sociálního fondu.  
Cíle programu 
Globálním cílem je „zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň 
průměru 15 nejlepších zemí EU“.  
Globální cíl doplňují následující specifické cíle: 
1. Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů. 
2. Zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti 
3. Posílení integrace osob ohroţených sociálním vyloučením nebo sociálně 
vyloučených. 
4. Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných 
sluţeb. 
5. Zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a 
zaměstnanosti.  
Specifické cíle jsou podrobněji charakterizovány prioritními osami, které vycházejí 
z uvedených strategických dokumentů a jsou v souladu s prioritami Evropského 
sociálního fondu v období 2007 – 2013. [23] 
Prioritní osy 
Prioritní osa 1 – Adaptabilita 
Prioritní osa je zaměřena na předcházení nezaměstnanosti prostřednictvím prohlubování 
a rozšiřování odborných znalostí, kvalifikací a kompetencí zaměstnanců a 
zaměstnavatelů. V podnicích mají být zaváděny moderní způsoby řízení a rozvoje 
  
 
lidských zdrojů. Podporovány budou sluţby odborné přípravy a vzdělání zaměstnanců 
při restrukturalizaci podniků nebo zavádění nových technologií. Podle potřeby trhu 
práce budou financovány vzdělávací a výcvikové programy ekonomicky aktivního 
obyvatelstva, které zlepší dostupnost nabídky dalšího vzdělávání. 
Prioritní osy 2a a 2b: Aktivní politiky trhu práce 
Aktivity jsou zaměřeny na zlepšení přístupu k zaměstnání, na prevenci zejména 
dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti skupin znevýhodněných na trhu práce. 
Financováno bude zlepšování kvality poradenských, vzdělávacích a zaměstnaneckých 
sluţeb na trhu práce. Podporováno bude zvýšení efektivity a posílení institucí na trhu 
práce a v oblasti sociální integrace. Ţádaná je také tvorba systémů předvídajících změny 
na trhu práce a zvládání těchto změn. 
Prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti 
Prioritní osa se zaměřuje na pomoc osobám ohroţeným sociálním vyloučením nebo 
osobám sociálně vyloučeným formou zvyšování kvality a dostupnosti sociálních sluţeb 
a komunitního plánování. Podporovány budou aktivity prosazující rovné příleţitosti ţen 
a muţů na trhu práce. Pozornost je věnována také romským komunitám a migrantům. 
Finanční prostředky jsou určeny pro subjekty poskytující sociální sluţby související 
s integrací osob do trhu práce a společnosti. Důraz je kladen na rozvoj pracovníků 
v sociálních sluţbách. 
Prioritní osa 4a a 4b – Veřejná správa a veřejné služby 
Oblast se zaměřuje na zvýšení kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti veřejné 
správy a veřejných sluţeb. Naplňování prioritní osy souvisí s komplexní strategií 
zefektivňování veřejné správy Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné sluţby. 
Podpora je zaměřena na modernizaci orgánů veřejné správy, rozvoj lidských zdrojů, 
sniţování administrativní zátěţe, řízení kvality a regulace, strategické řízení a 
komunitní plánování a zkvalitnění vzdělávání ve veřejné správě. Financováno bude také 
zvyšování kvality a dostupnosti veřejných sluţeb. 
Prioritní osy 5a a 5b – Mezinárodní spolupráce 
V rámci této prioritní osy je mezinárodní spolupráce zaměřena na oblast lidských 
zdrojů. Podpora umoţní zvýšit dopad projektů na místní, regionální a národní úrovni 
s vyuţitím zahraničních zkušeností. Projekty budou vést k získání řešení pouţitých 
  
 
v zahraniční, mezinárodnímu srovnávání a šíření dobré praxe. Aktivity těchto os 
povedou k podpoře dosaţení cílů v ostatních prioritních osách OP LZZ. 
Prioritní osy 6a a 6b: Technická pomoc 
Financovány budou akce pro podporu řízení, implementace, kontroly, monitorování, 
hodnocení a publicity operačního programu. [23] 
Tab.: Finanční prostředky přidělené jednotlivým osám (v mil. EUR) 
Prioritní osa Podprora z fondů EU Národní zdroje Cekové zdroje
1 487,5 86,0 573,5
2 628,1 110,1 738,2
3 482,7 85,2 567,9
4 171,4 30,2 201,6
5 39,0 2,1 41,1
6 73,5 12,9 86,4
Celkem 1 882,2 326,5 2 208,7
 
Horizontální témata 
Horizontální témata jsou integrována ve všech pěti vertikálních prioritních osách a musí 
být zohledněna v kaţdém projektu ţádajícím o dotaci v rámci programu OP LZZ. Tato 
témata jsou rovné příleţitostí ţen a muţů a zásada nediskriminace, udrţitelný rozvoj.  
Téma rovných příleţitostí zahrnuje oblasti moţné diskriminace z hlediska pohlaví nebo 
různých sociálních skupin na trhu práce. OP LZZ má pomoci začlenit zásadu 
nediskriminace do praxe. V prioritní ose 3 je horizontální téma přímo podporováno 
v ostatních osách a opatřeních je nutné ho respektovat. U projektů je posuzováno 
zajištění opatření, která odstraní bariéry účasti na projektech pro znevýhodněné skupiny 
osob. 
Udrţitelný rozvoj je zohledňován v oblasti rozvoje ekonomiky, ţivotního prostředí, 
dopravy, cestovního ruchu, zdraví obyvatelstva, vzdělávání, zaměstnanosti a sociálního 
začleňování. Při posuzování projektů se hodnotí soulad mezi současnou a budoucí 
potřebou. Prioritní osy zahrnují předpokládané dopady projektů na ţivotní prostředí a 
způsoby ovlivňování udrţitelnosti projektů. [23] 
  
 
Příloha D: Shrnutí textu výzvy č. 87 OP LZZ 
Výzva Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost č. 87 
Číslo kola výzvy: 5., 6. 
Název výzvy: Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 
3. 1 - Podpora procesu transformace pobytových sociálních sluţeb 
Číslo globálního grantu: CZ.1.04/3.1.03 
Název globálního grantu: Podpora vzdělávání a procesů v sociálních sluţbách 
Celková částka pro tuto výzvu: 70 000 000 Kč 
Datum vyhlášení výzvy: 23. 2. 2012  Datum platnosti výzvy: 30. 4. 2013 
Cíl podpory: Sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohroţených 
sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a 
k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly sluţeb. 
Dílčím cílem výzvy je podpora procesů ve fázi přípravy a realizace transformace 
pobytových sluţeb sociální péče vedoucí k ţivotu uţivatele v přirozeném prostředí. 
Výzva je určena pro zařízení sociálních sluţeb – domovy pro osoby se zvláštním 
reţimem, domovy pro osoby se zdravotním postiţení, týdenní stacionáře a chráněné 
bydlení s výjimkou zařízení podpořených prostřednictvím projektu MPSV „Podpora 
transformace sociálních sluţeb.“ 
V rámci aktivit budou hrazeny náklady na tyto činnosti: 
 vytvoření metodik spojených s transformačním procesem zařízení, 
 tvorba analýzy zařízení, analýz regionu, analýzy moţností uţivatelů sluţby, 
 nastavení vnitřních pravidel a postupů, vytvoření komplexním plánů 
transformace zařízení, 
 koordinace procesu přípravné a přechodové fáze, 
 podpora procesu transformace zařízení – tvorba nástrojů zapojování uţivatelů, 
podpora všech skupin zapojených do transformace, 
 odborné vzdělávání týmů, 
 neakreditované formy vzdělávání, 




 projektové ţádosti musí vycházet z Koncepce podpory transformace pobytových 
sociálních sluţeb, přijatou 21. února 2007,  
 ţádosti musí být v souladu s Doporučeným postupem MPSV č. 4/2009, 
 nezbytným výstupem je transformační plán zařízení, které je cílovou skupinou – 
musí obsahovat deset aspektů transformace podle Doporučeného postupu MPSV 
č. 4/2009. 
Cílové skupiny: 
 Poskytovatelé sociálních sluţeb s registrací podle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních sluţbách. 
 Sekundární cílová skupina – uţivatelé pobytových sluţeb výše uvedených 
zařízení (uvedeno pouze v textu ţádosti). 
Vymezení žadatelů o podporu: 
 poskytovatelé sociálních sluţeb s registrací podle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních sluţbách – domov se zvláštním reţimem, domov pro osoby se 
zdravotním postiţením, týdenní stacionář a chráněné bydlení, 
 zřizovatelé výše uvedených sociální sluţeb,  
 nestátátní  neziskové organizace působící v sociální oblasti. 
Omezení výše finanční podpory na jeden projekt: 
Minimální výše: 0,5 mil. Kč, maximální výše: 5 mil. Kč 
Intenzita podpory: Výše podpory projektu můţe dosáhnout aţ 100 % způsobilých 
výdajů projektu. (85 % z prostředků OP LZZ a 15 % ze státního rozpočtu) 
Doba trvání projektu: maximální délka trvání je 2 roky (24 měsíců), realizace musí 
být ukončena nejpozději do 30. 6. 2015. 
Monitorování projektu: z cílů projektu musí vycházet hodnoty stanovených 
monitorovacích indikátorů, které budou průběţně sledovány a vykazovány 
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Diplomová práce se věnuje formulaci projektu ucházejícího se o podporu z fondů 
Evropské unie, konkrétně o dotaci z operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost. Práce je zaměřena na nestátní neziskovou organizaci Domov Na Hrádku, 
o. p. s.. Z toho důvodu je nejprve nastíněno prostředí, ve kterém se neziskové 
organizace pohybují. Následuje představení organizace a její činnosti a je vyvozena 
strategie rozvoje včetně vymezení poslání, vize a strategických cílů pro období 
2013 - 2017. Ze strategického plánu vychází projekt „Cesta ţivotem – stejné šance a 
příleţitosti“. Pro moţnou realizaci strategie je analyzována připravenost interních 
procesů. V další části jsou zhodnoceny očekávané přínosy a moţná rizika, která mohou 
ovlivnit realizaci projektu a naplnění stanovených cílů. Projekt je posuzován pomocí 
Cost & Benefit analýzy, která bere v úvahu jeho celospolečenské přínosy. V poslední 
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This master’s thesis is devoted to the formulation of a project tendering for EU funds 
backing, specifically the Operational Program Human Resources and Employment. 
The thesis focuses on non-governmental organization Domov Na Hrádku, o. p. s.. 
Therefore, at first the environment in which organization operates is outlined. 
Afterwards the organization and its activities are introduced and the development 
strategy, including mission, vision and strategic goals for years 2013 - 2017, is defined. 
The project “The path through life - the same chances and opportunities” is based 
on strategic plan. For possible strategy implementation the readiness of internal 
processes is analyzed. The next part assesses the expected benefits and possible risks, 
that can affect project realization and meeting determined goals. The project is judged 
by using Cost & Benefit analysis, which considers its societal benefits. The last chapter 
presents procedural steps considering backing provision conditions.  
 
